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RESUMEN 
El interés de este trabajo de investigación es evaluar el impacto de la Cooperación 
Internacional del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial a Colombia, en la protección de la Biodiversidad en el Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina  de 2010 a 2014. Se analiza y explica la relación 
establecida entre los tres actores y cómo esta apoya el logro de los objetivos del país a 
nivel ambiental por medio de la transferencia de recursos técnicos y financieros para el 
apoyo de iniciativas concretas en la región. Bajo la modalidad de estudio de caso, la 
investigación pretende comprender las dinámicas expuestas en el contexto específico de la 
gestión ambiental.   
Palabras claves:  
Cooperación Internacional, Gestión Ambiental, Medio Ambiente y Biodiversidad. 
 
ABSTRACT 
The interest of this research paper is to evaluate the impact of the International 
Cooperation of the Inter-American Development Bank and the Global Environment Facility 
to Colombia, in the protection of the biodiversity in the Archipelago of San Andrés, Old 
Providence and Santa Catalina from 2010 to 2014. The relationship established between 
the three parties is analyzed and explained and how it supports the achievement of the 
objectives of the country at the environmental area, by means of conveyance of the 
technical and financial support for specific initiatives in the region. In the form of case 
study, this research aims to understand the outlined dynamics in the specific context of the 
environmental management. 
Key Words: 
International Cooperation, environmental management, environment and biodiversity.  
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INTRODUCCIÓN  
 
La protección y conservación del medio ambiente es un tema importante en la agenda 
internacional, en la medida en que ha sido objeto de un amplio debate sobre la manera en la 
que la humanidad está enfrentado los problemas ambientales y los grandes desafíos que 
representan fenómenos tan complejos como el cambio climático, la pérdida acelerada de 
biodiversidad y la sobreexplotación de los recursos naturales, entre otros. En este sentido, la 
comunidad científica ha advertido a los gobiernos del mundo sobre las consecuencias 
negativas que se podrían presentar si los niveles de degradación ambiental continúan 
extendiéndose.  
Paulatinamente se han creado mecanismos de tipo político y económico que 
permiten contrarrestar los principales problemas ambientales a nivel global, regional o 
nacional. Como parte de este proceso, la Cooperación Internacional se ha convertido en un 
instrumento clave para el desarrollo de iniciativas ambientales en todo el mundo. Con el fin 
de favorecer e impulsar los procesos relacionados con la gestión ambiental, en donde los 
poderes del Estado resultan insuficientes o en donde se hace necesario crear lazos de 
colaboración entre actores para potencializar acciones específicas, basados en el 
cumplimiento y realización del deber ser establecido previamente por los esquemas 
institucionales del mundo.      
Puntualmente, este trabajo de investigación pretende analizar el impacto de la 
cooperación internacional del Banco Interamericano de Desarrollo -BID y el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial -FMAM a Colombia, para la protección de la Biodiversidad 
desde el año 2010: Caso ecosistema marino del archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina. 
Vale mencionar que inicialmente el proyecto de investigación se propuso como 
objetivo principal, analizar la relación entre Colombia y el BID, entorno al desarrollo de 
energías renovables, medio ambiente y adaptación al cambio climático, durante la década 
del 2000. Sin embargo, en el curso de la investigación se hizo necesario delimitar el tema 
aún más y ocuparse exclusivamente de desarrollar los asuntos relacionados con medio 
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ambiente, enfocándose en el desarrollo de un proyecto o un caso específico. Lo que generó 
la modificación de la pregunta de investigación y por lo tanto del objetivo principal.  
Teniendo en cuenta los cambios mencionados y para poder cumplir con el nuevo 
objetivo investigativo, el trabajo se apoyó en los siguientes objetivos específicos 
identificados en cada uno de los capítulos. El primer capítulo tiene como propósito dar a 
conocer la importancia medioambiental del ecosistema marino en la región y sus amenazas, 
exponiendo los antecedentes asociados a la protección del territorio marino, las principales 
causas de la pérdida de biodiversidad en el lugar y el marco normativo asociado a la 
protección y conservación del mismo. En el segundo capítulo, el lector encontrará una 
descripción detallada del proyecto de cooperación desarrollado con ayuda del BID y el 
FMAM. Estableciendo sus componentes e identificando las características más importantes 
que hicieron parte del proceso. Igualmente se presentan los intereses de los actores que 
intervienen y la justificación del proyecto. Finalmente en el tercer capítulo, se analizará el 
desempeño del proyecto desde el 2010, las actividades desarrolladas durante el proceso y 
los avances con respecto a cada uno de sus componentes, lecciones aprendidas y buenas 
prácticas.  
Los objetivos anteriores dan cuenta de un trabajo investigativo desarrollado en la 
modalidad de estudio de caso, en el que se hace un acercamiento a las dinámicas 
desarrolladas en el ámbito multilateral y dentro de un escenario específico de las relaciones 
entre Colombia, el BID y el FMAM. Su propósito no es otro que facilitar la comprensión 
de dichas situaciones y explorar las dinámicas establecidas entre los actores, para de esta 
forma aportar desde la academia al análisis de las cuestiones ambientales, como un asunto 
fundamental para el desarrollo de la nación y un tema central de la política exterior 
mundial. 
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1. IMPORTANCIA DEL ECOSISTEMA MARINO EN LA REGIÓN Y SUS 
AMENAZAS 
 
La protección de la biodiversidad
1
  resulta fundamental para la sociedad en general, en la 
medida en que de ella se derivan importantes beneficios que garantizan la vida sobre el 
planeta. La variedad de especies, ecosistemas y hábitats proporcionan servicios ambientales 
tales como: el aprovisionamiento de alimentos, recursos medicinales y genéticos, materias 
primas, servicios de regulación sobre el clima y el suelo, soporte de procesos biológicos y 
valores culturales relacionados con la historia, la recreación y el conocimiento. La 
diversidad de seres vivos es utilizada en todos los niveles, desde la diversidad en el material 
genético de organismos individuales a la de ecosistemas completos como bosques, 
humedales u océanos (Blackman, et al. 2012, págs. 23-33). 
En este sentido, Colombia posee una altísima biodiversidad, puesto que, conserva 
en su territorio variedad de ecosistemas y gran cantidad de especies en todos los niveles. En 
palabras de Ernesto Guhl y Juan Tokatlian “Colombia cuenta con menos del 1% de la 
superficie emergida de la tierra pero reúne aproximadamente el 10% de todas las especies 
animales y vegetales, aspecto que la ubica como uno de los países de más alta diversidad en 
especies por unidad de área a nivel mundial” (Guhl y Tokatlian 1992, pág. 194).   
En efecto, la protección, conservación y mantenimiento de la biodiversidad resultan 
imprescindibles en un país como Colombia, en la medida en que su desarrollo económico y 
social está vinculado con el aprovechamiento y explotación sostenible de sus recursos 
naturales. Sin embargo, en la actualidad Colombia enfrenta fuertes presiones sobre su 
medio ambiente
2
; la contaminación, el cambio climático, la deforestación, el agotamiento 
                                                          
1
 Entenderemos por Biodiversidad, “a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones 
naturales que la conforman, resultado de procesos evolutivos, procesos naturales e influencia de las 
actividades del ser humano. La biodiversidad comprende variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas 
de cada especie que permiten la combinación de múltiples formas de vida, cuyas interacciones entre sí y con 
el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el planeta”. (Monroy 2011, pág. 182) 
2
 Entenderemos por Medio Ambiente, “el entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de 
vida de las personas o la sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y 
culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las 
generaciones venideras. Abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como 
elementos como la cultura”. (Biblioteca virtual de la Luis Ángel Arango 2014) 
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de las fuentes de agua, la pérdida acelerada de biodiversidad,  son tan solo algunos de sus 
principales problemas ambientales.  
Puntualmente, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es una 
de las regiones del país más ricas y abundantes en biodiversidad marina y costera. Ubicada 
sobre el mar Caribe, con una extensión aproximada de 300.000 km² de aguas territoriales y 
zona económica exclusiva, constituida por tres islas habitadas y algunos cayos, islotes y 
bancos, es el único departamento del país ubicado fuera de su territorio continental
3
. La isla 
de San Andrés es la capital del departamento con aproximadamente 73.320 habitantes en el 
año 2010 según estimaciones del DANE, conformando el asentamiento humano más grande 
del archipiélago (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] 2011, Pág. 
1). 
 
Las islas son unas de las más pequeñas y aisladas del Caribe. La superficie total es de 57 
km2, de la que hacen parte la isla de San Andrés con una superficie de 27 km2. Esta isla se 
encuentra a 800 km al noreste de la costa norte de Colombia. Las islas de Providencia y 
Santa Catalina se encuentran a 80km al norte de San Andrés con una superficie combinada 
de 19 km2 (Corporación para el Desarrollo Sostenible del archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina-CORALINA 2010a, pág. 5).  
 
 
 
1.1 Representatividad ecológica del medio ambiente marino y costero del 
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
En términos ambientales, el archipiélago ostenta gran diversidad a nivel biológico, 
ecosistémico y genético, su tamaño, localización, características geomorfológicas y riqueza 
de sus hábitats, hacen del lugar un territorio de aspectos excepcionales, con una gran 
riqueza natural. Por ejemplo, según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) la región 
occidental del océano atlántico presenta formaciones de arrecifes inusuales y únicos, con 
una alta representatividad entorno a la conservación de especies vulnerables que habitan la 
zona (Burke y Maiden 2004, pág. 48).  
Al tiempo que es lugar de anidación de tortugas y aves, con presencia de cuatro 
especies de tortugas en vía de extinción y reconocida por ser la segunda zona de aves 
endémicas más importante, según Birdlife internacional en 2004 (Birdlife International 
                                                          
3
 Ver anexo 1 
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2014). Además por su ubicación en el Caribe, en el archipiélago han sido reconocidas 
aproximadamente 126 especies de aves migratorias y 31 especies de aves moradoras 
(CORALINA 2010a, pág. 5).   
La zona cuenta también con la presencia de arrecifes de coral, manglares, praderas 
de pastos marinos y playas, ecosistemas claves para mantener el equilibrio biológico del 
área marina y costera del que hacen parte, al tiempo que proporcionan y soportan variedad 
de servicios ecosistémicos
4
.  
En torno a las formaciones coralinas en el archipiélago, podemos mencionar que, 
estas constituyen uno de los ecosistemas de mayor complejidad, diversidad y 
productividad, puesto que, son un hábitat clave para la supervivencia de peces y otras 
especies marinas al brindarles refugio y alimento. Así mismo tiene la capacidad de proteger 
las costas de los efectos de huracanes y tormentas, en la medida en que funcionan como 
rompeolas, disminuyendo el impacto de dichos eventos climáticos sobre las islas. Además, 
gracias a su valor recreativo favorecen actividades turísticas como el buceo y otros deportes 
acuáticos.  
Las formaciones de arrecifes ubicadas en las aguas del archipiélago, son 
consideradas como unas de las más grandes del Caribe, por ejemplo, la barrera arrecifal de 
la Isla de Providencia es la segunda más amplia de la región con aproximadamente 20 Km 
de longitud. Comparadas con formaciones tan importantes como la Gran Barrera de Coral 
en Australia, o la Barrera de Coral de Belice (CORALINA 2010b, pág. 20). Según 
CORALINA: 
El área total de complejo arrecifal de Providencia y Santa Catalina es de 285.2 km² y el área 
de cobertura coralina viva relevante es de 124.9 km². Los tipos de formaciones arrecifales 
que aquí se encuentran: complejo arrecifal oceánico con barrera, pináculos, arrecife de 
                                                          
4
 Entenderemos por Servicios Ecosistemicos, “La variedad de beneficios que los ecosistemas otorgan a la 
población, incluyendo aprovisionamiento, regulación, culturales y de servicios de apoyo. Los servicios de 
aprovisionamiento son los productos que las personas obtienen de los ecosistemas, tales como alimentos, 
combustible, fibras, agua dulce y los recursos genéticos. Los servicios de regulación son los beneficios que las 
personas obtienen de la regulación de los procesos de los ecosistemas, incluyendo el mantenimiento de la 
calidad del aire, regulación del clima, control de la erosión, la regulación de los desechos, y la purificación del 
agua. Servicios culturales son beneficios no materiales que las personas obtienen de los ecosistemas a través 
del enriquecimiento espiritual, desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y experiencias estéticas. Los 
servicios de apoyo son aquellos que son necesarios para la producción de todos los demás servicios de los 
ecosistemas, tales como producción primaria, la producción de oxígeno, y la formación del suelo”. 
(Millennium Ecosystem Assessment 2005, pág. 29) Traducción libre de la autora.  
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borde, de plataforma insular, arrecife de franja y parches lagunares. (CORALINA 2007, 
pág. 60) 
 
Por su parte, las formaciones de bosques de manglar son representativos, ya que, en 
ellos habitan variedad de especies de peces, aves, reptiles y mamíferos. Cumplen funciones 
reguladoras sobre el clima y protegen a las islas de olas, vientos y tormentas, al tiempo que 
filtran y purifican el agua, atrapan sedimentos y contaminantes y estabilizan las costas. En 
la actualidad, “los manglares dominan el litoral gracias a su capacidad de crecer en aguas 
salobres. Son un importante productor primario en la cadena alimenticia detrítica y zona de 
cría de muchas especies animales coralinas” (CORALINA 2007, pág. 55).   
En el caso de los ecosistemas de pastos marinos que se desarrollan entre los 
sistemas de arrecifes de coral y los manglares, su importancia está determinada por ofrecer 
una interconexión entre los ecosistemas antes mencionados, siendo lugar de tránsito y 
alimentación para algunas especies, y fundamental para completar el ciclo de vida de las 
mismas. (CORALINA 2007, págs. 65-66)   
Por su parte, las playas también son ecosistemas representativos en la medida en 
que ofrecen servicios de aprovisionamiento, regulación, soporte y cultura.  Poseedoras de 
un importante atractivo paisajístico, fundamental para el desarrollo del turismo en la región. 
Según estudios realizados por CORALINA, aproximadamente el 99% de los turistas que 
visitan las islas usan la playa. En este sentido:  
Dentro de las más importantes turísticamente podemos citar las playas de Sprat Bay, Sound 
Bay, Rocky Cay y en los islotes de Johnny Cay y Haines Cay. Estos islotes son uno de los 
sitios turísticos de mayor importancia en el Archipiélago: en el año tiene una afluencia 
aproximada de 200.000 personas/año. Lo que incide en una presión sobre los ecosistemas 
allí existentes  (CORALINA 2007, pág. 67). 
 
1.2 Representatividad socioeconómica del medio ambiente marino y costero en el 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
Los ecosistemas del Archipiélago proporcionan a la población local variedad de servicios 
asociados a la explotación de sus recursos naturales por medio de la pesca artesanal e 
industrial, caza de algunas especies terrestres como el cangrejo negro y los servicios  
turísticos. El desarrollo económico y social del Archipiélago se encuentra fuertemente 
ligado a los espacios marinos y la explotación de los mismos, según Andrés Sánchez “se 
16 
 
trata de una zona compuesta esencialmente por territorio marino, lo que implica una 
relación entre el hombre y el ambiente completamente distinta a la que se tiene en otras 
regiones de Colombia” (Sánchez 2012, pág. 3).  
Las actividades relacionadas al turismo representan en la actualidad  la principal 
fuente de ingresos para el Archipiélago y son pilar de su economía. Según el DANE, para el 
año 2012 aproximadamente el 40% del PIB del departamento provino de las actividades 
turísticas y similares (DANE 2013, pág. 10). Sin embargo, el desarrollo turístico se 
encuentra concentrado en la Isla de San Andrés como centro administrativo, mientras que 
las demás islas tienen niveles de intervención menores en infraestructura hotelera, por lo 
que, la llegada de turistas al lugar es mucho menor (CORALINA 2007, págs. 94-98).   
Por su parte, las actividades pesqueras también son fuente de ingresos para cientos 
de familias que habitan el Archipiélago, al tiempo que  garantizan la seguridad alimentaria 
del lugar, al ser la principal fuente nutricional para sus pobladores.  
Tanto los pescadores artesanales como los industriales, se benefician del 
funcionamiento del ecosistema en tanto este es fuente de variedad de especies marinas 
altamente valoradas en el comercio nacional, “el Archipiélago aporta el 95% de la 
producción nacional asociada al Caracol Pala y el 85% de la producción de Langosta 
Espinosa, siendo esta última una de las especies marinas con mayor valor comercial en el 
Gran Caribe” (Sánchez 2012, pág. 13).  
Finalmente, los ecosistemas del Archipiélago ofrecen otros tipos de servicios 
importantes los cuales aún no han sido cuantificados, ya que no son comercializables, por 
lo que su valor económico todavía es difícil de establecer. Por ejemplo, el ecosistema 
marino y costero del Archipiélago ejerce funciones como colector de carbono, y su 
biodiversidad posee materiales genéticos altamente valorados por grandes industrias a nivel 
mundial como la farmacéutica y de alimentos (Waite, et al. 2014, págs. 30-55). En este 
sentido, se espera que con una mayor investigación e inversión dedicada a estos temas se 
potencialicen los beneficios de uso, conservación y mantenimiento en el futuro, 
convirtiendo a la biodiversidad del Archipiélago en una forma de capital natural que debe 
ser explorada y explotada de manera sostenible y eficiente.  
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1.3 Presiones y amenazas al ecosistema marino de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina 
En la actualidad el Archipiélago enfrenta fuertes presiones sobre su medio ambiente, 
originadas en su mayoría por actividades humanas, y otras de carácter natural, que afectan 
la diversidad biológica de la zona, y degradan los ecosistemas representativos existentes. 
Específicamente el Archipiélago enfrenta problemas ambientales derivados de la 
sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación y el cambio climático 
(Sánchez 2012, págs. 25-28). 
El turismo y la alta densidad demográfica tienen efectos adversos sobre los 
ecosistemas, puesto que, generan alta competencia por el acceso a los recursos entre los 
usuarios del área marina y costera. El desarrollo masivo del turismo en la isla de San 
Andrés ha tenido impactos significativos sobre su medio ambiente, ya que ha elevado los 
niveles de “contaminación de aguas costeras superficiales, erosión costera y explotación 
irracional de los recursos biológicos (especialmente la pesca)” (Zuluaga 2006, pág. 105).  
Así mismo, el manejo de los residuos sólidos y líquidos se presenta como una 
problemática, teniendo en cuenta que la isla no cuenta con un sistema de alcantarillado 
eficiente y el sistema de basuras está mal gestionado. En el caso de los desechos líquidos, 
muchos de estos son regados directamente en el mar sin ningún tipo de tratamiento previo, 
y el volumen de residuos sólidos es elevado en comparación con el tamaño de los lugares 
destinados para su depósito (CORALINA 2010b, pág. 100). 
Por su parte, la pesca excesiva también ha colaborado con el deterioro ambiental del 
ecosistema marino del Archipiélago, puesto que, las pesquerías nacionales e internacionales 
en algunos casos no cumplen con las especificaciones entorno a los niveles de recolección 
permitidos y zonas cerradas, afectando a poblaciones de especias claves para el 
mantenimiento de la biodiversidad del área marina. En la actualidad, ya se han identificado 
abusos en la recolección por parte de algunas empresas, sin embargo no se cuenta con un 
registro detallado sobre el impacto de su actividad en las poblaciones de especies marinas 
(CORALINA 2010b, pág. 107). 
Por último, el cambio climático es considerado como una de las amenazas 
ambientales de carácter natural más representativas para el Archipiélago, puesto que, sus 
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efectos sobre el océano tienen consecuencias graves para la conservación de los 
ecosistemas marinos, al tiempo que representa un riesgo para los habitantes de las islas. El 
aumento de la temperatura del mar provoca cambios importantes como  la modificación en 
los patrones de las corrientes marinas, fenómenos climáticos extremos como huracanes y 
tormentas, alteraciones químicas, entre otros (Burke y Maiden 2004, pág. 33). 
En especial, los ecosistemas de arrecife presentan alteraciones asociadas al 
desarrollo de una enfermedad conocida como Blanqueo de Coral, que afecta la coloración 
natural de los corales y de la que pueden no recuperarse. Según Burke, estos fenómenos 
han sido reconocidos como “la evidencia más directa del impacto del calentamiento 
climático sobre la biodiversidad marina del Caribe” (Burke y Maiden 2004, pág. 34). Al 
respecto, el Archipiélago no es ajeno a los efectos de dicho fenómeno global, a pesar de 
presentar baja incidencia de eventos por decoloración.  
Igualmente regiones insulares con características geográficas similares a las del 
Archipiélago son altamente vulnerables a los efectos del cambio climático. Su ubicación, 
tamaño y nivel de desarrollo son factores determinantes al momento de medir el impacto de 
eventos climáticos tales como huracanes y tormentas tropicales. En la historia reciente, el 
Archipiélago experimentó el paso del Huracán Beta en el año 2005, el cual tuvo una 
afectación baja sobre los ecosistemas marinos y costeros, pero un impacto considerable en 
la infraestructura de la isla (CORALINA 2010b, pág. 123). 
Por último, es importante mencionar que en la actualidad Colombia enfrenta una 
disputa diplomática con Nicaragua por la soberanía del territorio insular
5
, situación que ha 
significado en términos ambientales un motivo de preocupación, teniendo en cuenta los 
intereses económicos que el gobierno nicaragüense ha expresado tener sobre el territorio en 
                                                          
5
 “El 19 de noviembre del año 2012 la Corte Internacional de Justicia profirió una sentencia sobre el caso de 
Nicaragua contra Colombia sobre San Andrés y Providencia. La Corte resolvió por unanimidad que Colombia 
tiene soberanía sobre los cayos Albuquerque, Bajo Nuevo, cayos este oeste, Quitasueño, Roncador, Serrana y 
Serranilla. La corte adopto una línea delimitando la plataforma continental y zona económica exclusiva de 
Nicaragua y Colombia. Decidió la corte trazar una línea alrededor de Quitasueño y Serrana que queda con 12 
millas náuticas” (Monroy 2013, pág. 246). Con la sentencia no se reconoce al meridiano 82 como 
delimitación marítima, y no se considera al Archipiélago como una sola unidad geográfica, estableciendo un 
enclave entre Quitasueño y Serrana.  
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disputa, en relación a la explotación de petróleo o la posible construcción de un canal 
interoceánico, aspectos que no favorecerían el estatus ambiental de la región
6
.    
         
1.4 Normatividad relacionada con la protección ambiental en el Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
Teniendo en cuenta la singularidad y riqueza del territorio insular y las presiones a las que 
su medio ambiente se enfrenta, durante los últimos 15 años se han desarrollado importantes 
iniciativas en pro de la conservación, protección y desarrollo sostenible
7
 de su área marina 
y costera. Como parte de un proceso de transformación de la institucionalidad ambiental del 
país, que tuvo lugar a principios de la década de los noventa y que ha tenido importantes 
repercusiones entorno a la gestión ambiental, no solo en el Archipiélago sino en todo el 
territorio nacional. Según Rodríguez Becerra, “Entre 1990 y 1994 se sentaron las bases y se 
desarrollaron las primeras acciones para adelantar una profunda transformación del sector 
ambiental de Colombia, redefiniendo los roles que le caben tanto al Estado como a la 
sociedad civil en su gestión” (Rodríguez 1994, pág. 354).  
A partir de la introducción en la Constitución de 1991 del componente ambiental, en 
sintonía con el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y la Protección al 
Medio Ambiente, y del reconocimiento de la importancia de la protección ambiental, se 
crearon instrumentos jurídicos y financieros de envergadura, que garantizaban actividades y 
programas acordes con la realidad ambiental del país. Al tiempo que se hacía eco de las 
dinámicas desarrolladas a nivel internacional, entorno a la introducción del componente 
ambiental en la agenda global como un tema clave para el bienestar de la humanidad.  
En este sentido y dentro del gran marco de reformas, se crearon bajo la Ley 99 de 
1993
8
, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), concebidas para funcionar como 
                                                          
6
 Ver Anexo 2  
7
 Entenderemos por desarrollo sostenible, “el desarrollo que conduzca al crecimiento económico, a la 
elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que 
se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras  a utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades” (Ministerio de Medio Ambiente y desarrollo Sostenible [MADS] 
1995, Definiciones).   
8
 “Por la cual se crea el Ministerio del Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
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máxima autoridad ambiental en sus regiones y responsables del desarrollo de los planes, 
proyectos y políticas nacionales (Rodríguez 1994, pág. 257).   
Como resultado del impulso desarrollado a nivel nacional, en el Archipiélago se 
declaró el Parque Nacional Old Providence y se creó la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina-CORALINA, 
institución concedida para el manejo ambiental de la región insular y quien ha liderado las 
iniciativas más importantes entorno a la protección y conservación del medio ambiente del 
departamento. 
CORALINA, una de las 33 corporaciones autónomas regionales-CAR- del país,  es una 
entidad pública del Estado colombiano que nace en 1993 con la ley 99 que crea el 
Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-
MADS-. Se crea como una de la siete CAR de desarrollo sostenible con jurisdicción sobre 
el mar (Gómez, et al. 2012, pág. 15).  
 
En este sentido, y como resultado del trabajo desarrollado por CORALINA desde su 
creación, el Archipiélago fue declarado en el año 2000, como Reserva de Biosfera bajo el 
nombre de Reserva de Biosfera de Seaflower
9
, por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como parte del programa de Hombre 
y la Biosfera (MAB). La Reserva de Biosfera (RB) surge como un instrumento 
internacional, basado en el desarrollo e implementación de iniciativas sostenibles, 
relacionadas con la conservación de la biodiversidad, la promoción del desarrollo 
económico y social, y el mantenimiento de los valores culturales, para la solución de 
problemas locales (CORALINA 2010a, págs. 7-12).  
Según la UNESCO:  
Las reservas de biosfera desempeñan un papel esencial en la generación de conocimientos 
acerca del funcionamiento de los sistemas naturales y de cómo mantener los servicios de los 
ecosistemas y los ecosistemas con capacidad de adaptación, a la vez que se emplean dichos 
sistemas para generar ingresos, empleo y riqueza” (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] 2008, pág. 22). 
 
En el caso del Archipiélago, dichas reservas constituyen un modelo de desarrollo en 
el que convergen las instituciones y la comunidad en general, en la búsqueda por generar 
                                                                                                                                                                                 
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones” (Ley 99 del Congreso de República de Colombia Nacional. 
1993, diciembre 22).  
9
 Ver Anexo 3 
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acciones concretas que tengan impactos positivos en el largo plazo para la región, al tiempo 
que se mantienen los valores asociados al territorio. Demostrando también sintonía con las 
iniciativas globales de conservación y protección  del medio ambiente.  
En este sentido, el Archipiélago se convierte en la primera región del Caribe insular 
colombiano poseedora de un estatus ambiental especial de carácter internacional, en la que 
la sostenibilidad y la conservación se convierten en criterios fundamentales para la gestión 
del territorio. Según CORALINA, “El concepto de RB está en el centro de la visión de la 
comunidad archipiélago sobre su propio futuro, y es una herramienta para ayudar a aliviar 
muchos de sus problemas” (CORALINA 2010a, pág. 11).  
Sin lugar a dudas, la designación otorgo un mayor reconocimiento e interés por la 
riqueza natural y cultural del Archipiélago, además de darle el primer puesto como la 
reserva de Biosfera más extensa del mundo según la UNESCO.   
Así mismo y teniendo en cuenta el contexto anteriormente descrito, como un paso 
más en la búsqueda por preservar el patrimonio natural de la región insular, en el año 2005 
fue declarada oficialmente el Área Marina Protegida de Seaflower (AMP) por parte del 
gobierno nacional. Con el objetivo de conservar y proteger el espacio marino y costero de 
manera adecuada, por medio de la aplicación de instrumentos legales e institucionales, que 
tuvieran un impacto real en el estado del medio ambiente de la región insular (Taylor, et al. 
2011, págs. 87-96). 
 Según Elizabeth Taylor, el objetivo del AMP de Seaflower está basado en poder 
conservar con éxito la biodiversidad de los ecosistemas protegidos y asegurar el uso 
sostenible de los recursos costeros y marinos, al tiempo que se distribuyen de manera 
equitativa los beneficios de su uso entre la comunidad local (Taylor, et al. 2011, pág. 87).   
En este sentido, la creación del AMP constituye la primera iniciativa de 
conservación a nivel departamental, basada en un marco de gestión definido, acorde con las 
características ambientales del lugar y la importancia de los recursos naturales que ella 
posee. Estableciendo un área geográfica plenamente identificada, dedicada a la 
conservación, protección y restauración de los ecosistemas. Sometida a un esquema de 
zonificación, asignación de un presupuesto y el desarrollo de planes de acción con objetivos 
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específicos y determinados en el tiempo. El proceso relativo al AMP está a cargo de 
CORALINA como entidad ejecutora y responsable de la zona. 
Dentro del área fueron incluidas las tres islas habitadas, los cayos y bancos, un 
parque nacional natural y dos regionales, ecosistemas representativos, todo el espectro de 
especies y diversidad genética,  procurando mantener intactos los niveles de conectividad e 
interconexión biológica existentes (Taylor, et al. 2011, págs. 87-96). 
El área incluye estructuras de manejo y control que facilitan la gerencia de un 
territorio marino tan extenso como este, al tiempo que permite a la autoridad ambiental 
aplicar mecanismo de vigilancia, restricción de acceso y uso de determinadas zonas según 
criterios ambientales (Taylor, et al. 2011, pág. 90). En este punto es importante mencionar 
que el AMP de Seaflower constituye la primera área  marina protegida del país con 
características de uso múltiple dentro de su territorio, lo que significa un desafío en relación 
a la gestión ambiental del lugar.   
Igualmente, el proceso nace también como un proyecto construido con la 
comunidad, en el que se logran identificar problemáticas de tipo socioeconómico y cultural 
y darles una posible solución.  Basados en un enfoque sostenible y de largo plazo, asociado 
a la creación del AMP se logra desarrollar un proceso participativo con los principales 
usuarios del área marina, como pescadores, población nativa, y operadores turísticos. Según 
CORALINA: “las partes interesadas fueron consultadas e involucradas en cada paso del 
camino; y aún con mayor intensidad,  para hacerlos dueños del proceso de planificación, 
otorgándoles poder de decisión y la capacidad de que se juntasen para llegar a un consenso 
y a la firma de acuerdos formales sobre el objetivo del AMP” (CORALINA 2010b, pág. 
72).  
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2. PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 
 
La gestión ambiental
10
 del AMP por parte de CORALINA, como máxima autoridad 
ambiental en el Archipiélago, se enfrenta a importantes retos, puesto que, su 
implementación y aplicación requiere de un despliegue significativo de recursos 
financieros, técnicos e institucionales, que en algunos casos, exceden la capacidad 
presupuestal y operativa de la Corporación. Por ejemplo, los gastos asociados a su 
operación ascienden a unos US$750.000 anuales aproximadamente, cifra que según la 
autoridad ambiental, no alcanza a ser cubierta por las rentas nacionales y los ingresos 
propios de la entidad (Banco Interamericano de Desarrollo [BID] 2010, pág. 5).   
En este sentido, CORALINA ha buscado fuentes de financiación internacional que 
impulsen y apoyen la gestión desarrollada a nivel local, para el total cumplimiento de los 
objetivos de conservación y protección del ecosistema marino y su biodiversidad.  
Teniendo en cuenta los altos costos derivados del manejo de áreas marinas, resulta 
coherente que en el caso particular del AMP de Seaflower fuera necesaria la búsqueda de 
mecanismos financieros adicionales a los proporcionados a nivel nacional, haciendo uso de 
los instrumentos dispuestos a nivel gubernamental para la promoción de la cooperación 
internacional en el país. Según Nigel Dudley de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), debido a las características del territorio oceánico, 
las áreas marinas protegidas (AMPs) presentan un particular conjunto de retos de gestión, 
por lo que requieren de un enfoque diferente al desarrollado en las áreas terrestres y en la 
mayoría de los casos una más alta inversión de recursos financieros y técnicos (Dudley 
2008, pág. 15).  
Puntualmente, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM o GEF por sus 
siglas en ingles) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financian desde el año 
                                                          
10
 Entenderemos por Gestión Ambiental “Al conjunto de acciones emprendidas por la sociedad, o parte de 
ella, con el fin de proteger al medio ambiente. Sus propósitos están dirigidos a modificar una situación actual 
a otra deseada, de conformidad a la percepción que sobre ella tengan los actores involucrados” (Rodríguez y 
Espinoza 2002, pág. 7).     
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2010 y hasta el 2014 un proyecto de cooperación internacional que busca la protección de 
la biodiversidad en la región suroccidental del Caribe, por medio, de la aplicación del Plan 
de Manejo Integrado
11
 (PMI) del AMP de Seaflower.  
En este punto, es importante mencionar que el Plan de Manejo Integrado 
configura la estrategia de gestión del AMP de Seaflower, y es concebido como un 
mecanismo de enfoque técnico, que busca solucionar los problemas de manejo que afectan 
la efectividad del área (BID 2010, pág. 5). Según el documento de propuesta de proyecto 
desarrollado por el BID: “Reconociendo la clara necesidad de una pronta puesta en práctica 
del Plan de Manejo Integrado y de velar porque sea congruente con las prioridades 
nacionales, el Gobierno de Colombia solicitó la ayuda del Banco en la presentación de una 
propuesta de proyecto de gran envergadura al FMAM” (BID 2010, pág. 4).  
 
2.1 Justificación del proyecto 
Como parte del proceso de implementación del AMP, desarrollado por CORALINA, se 
identificaron aspectos que ponían en riesgo la gestión del área y su efectividad. Teniendo 
en cuenta que algunas actividades y acciones previstas por su plan de gestión no se habían 
llevado a cabo conforme a lo previsto. 
  En este sentido, y como se mencionó en párrafos anteriores aspectos como: las 
limitaciones de tipo presupuestal, técnico y de infraestructura, y especialmente las 
características geográficas y biológicas del territorio oceánico, dificultaban la plena 
aplicación del programa. 
Por ejemplo, desde la constitución formal del AMP en el año 2005 y hasta antes del 
2010, debido a la falta de recursos, estrategias tan importantes como la de zonificación, no 
                                                          
11
 “El Plan de Manejo Integrado consta de tres partes: (i) un análisis amplio con información básica sobre las 
condiciones legales, físicas, biológicas, socioeconómicas, y culturales del Área Marina Protegida al mes de 
junio de 2003; (ii) acciones específicas relacionadas con el manejo del Área que tiene que ver con cada uno de 
los temas de gestión importantes, a saber, la misión, las metas y los objetivos específicos del Área, el marco 
institucional, jurídico y de recursos con que se cuenta actualmente para el manejo del Área, los temas 
importantes que deben abordarse para poder lograr un sistema sostenible, las acciones que se proponen para 
resolver esos temas y directrices para la ejecución, evaluación y adaptación de las acciones de gestión; (iii) 
directrices para la operación cotidiana, que comprenden procedimientos relacionados con el proceso 
administrativo y financiero, el personal, el mantenimiento de los equipos, las actividades de seguimiento y 
presentación de informes, así como las de información y educación del público”. (Banco Interamericano de 
Desarrollo-BID 2010, pág. 2).          
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se habían implementado de manera exitosa, puesto que, en este caso específico, la mayoría 
de las zonas no se encontraban demarcadas correctamente y el cumplimiento de la 
normatividad no se había hecho efectivo. La demarcación de las zonas, realizada 
generalmente con boyas de amarre es útil para informar a los usuarios y evitar confusiones 
con respecto a los lugares en donde está permitido o no realizar actividades específicas, así 
como para facilitar las labores del personal de control y vigilancia entorno al cumplimiento 
de la normatividad. De ahí, que parte de la efectividad del programa de gestión del AMP 
esté basado en la zonificación, como un componente estratégico, que minimiza el impacto 
de las intervenciones de la comunidad sobre los ecosistemas, racionalizando según criterios 
ecológicos el manejo del área (Taylor, et al. 2011, págs. 87-95). 
Por su parte, las deficiencias en infraestructura dificultaban las labores de vigilancia, 
investigación y monitoreo en lugares alejados o de difícil acceso, puesto que, dichas 
actividades exigen contar con equipos especializados y preferiblemente sistemas de 
transporte propios. En consecuencia, el seguimiento de zonas importantes para el manejo 
del AMP se desarrollaba de manera esporádica, por lo que la recolección y producción de 
información resultaba insuficiente, así como la medición de resultados. Según un estudio 
desarrollado por la  UNEP, “el tamaño y la lejanía de la zona protegida, la complejidad de 
los sistemas oceánicos, y los altos niveles de biodiversidad combinados con una alta 
vulnerabilidad, desafían la gestión del AMP” (Taylor, et al. 2011, pág. 91). 
En consecuencia, según los estudios y el monitoreo realizado en al año 2008 sobre 
la condición ecológica del área en relación a sus recursos naturales, el estado de los mismos 
se había mantenido igual o en algunos casos había disminuido, tras la implementación del 
AMP. Por ejemplo, los niveles de población de especies comerciales claves como el 
pescado blanco, la langosta y la concha reina habían sufrido disminuciones importantes en 
sus niveles de población. Así mismo, la cobertura de arrecifes de coral vivo presentaba 
disminución en algunas zonas, especialmente en la zona sur, donde se registró una 
disminución porcentual del 4% con respecto al año 2006 (CORALINA 2010b, pág. 123).   
Por su parte, los ecosistemas estratégicos presentaban leves mejorías con respecto a 
su estado y a la disminución de presiones comunes derivadas de la contaminación y el 
cambio climático, por ejemplo la cobertura de manglar aumentó durante el periodo 
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mencionado, gracias al trabajo conjunto del AMP y el Parque Natural Nacional Old 
Providence. Sin embargo, otros indicadores importantes como la erosión de las playas, la 
calidad del agua, entre otros, seguían presentándose con indicadores deficientes, por lo que, 
el impacto del AMP todavía era efímero con respecto a los resultados esperados en el 
momento de su constitución (BID 2010, pág. 4).    
No con esto se da por hecho que el AMP había fracasado, por el contrario, los 
aspectos deficientes identificados tras su constitución, demuestran que la creación formal 
del área tan solo era el primer paso en la búsqueda por la conservación y la preservación del 
patrimonio natural del Archipiélago. Su éxito dependía de la implementación decidida y 
organizada de los planes de gestión creados para el manejo del área.  
 
2.2 Presentación del proyecto 
El proyecto de cooperación internacional fue desarrollado por el BID y presentado ante el 
FMAM, como un proyecto de gran envergadura que favorece los intereses nacionales con 
impacto global. Aprobándose para Colombia una partida de financiación no reembolsable, 
bajo la modalidad de cofinanciamiento
12
, con el objetivo de aumentar la participación del 
país en el desarrollo del proyecto, al tiempo que se potencializaban los beneficios 
perseguidos por el mismo. 
En este caso, el proyecto debía cumplir con la reglamentación exigida por el Fondo 
en relación a los tiempos de ejecución y el marco de asignación de recursos según el 
potencial del país para generar beneficios ambientales globales. Proceso en el que el Banco 
desarrolló un trabajo importante entorno al análisis, soporte técnico, seguimiento y 
recolección de información (BID 2010, pág. 4). 
Por su parte, CORALINA es la entidad encargada de la ejecución del proyecto y por 
ende la de la utilización de los recursos entregados por el Fondo. Es importante mencionar 
que la entidad cuenta con experiencia en relación al desarrollo de otros proyectos similares 
de cooperación internacional. De hecho, ha desarrollado exitosamente más de 15 proyectos 
                                                          
12
 Entenderemos por Cofinanciamiento, “a los recursos que se suman a la donación del FMAM y que son 
suministrados por el propio organismo asociado del FMAM o por otras fuentes distintas del FMAM que 
respaldan la ejecución de del proyecto financiado por este y el cumplimiento de sus objetivos” (Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial [FMAM] 2014, pág. 9).    
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en colaboración con donantes y socios internacionales, además de hacer parte de las redes 
de monitoreo ambiental de la región del Gran Caribe (Gómez, et al. 2012, pág. 32). 
Según el documento realizado por el BID, en donde se describe la propuesta de 
financiación: “el proyecto tendrá como finalidad la protección, conservación y uso 
sostenible de importantes ecosistemas marinos y costeros y la Biodiversidad de la Región 
Suroccidental del mar Caribe” (BID 2010, pág. 4). 
En este sentido, los objetivos específicos del proyecto se concentran en el desarrollo 
de cuatro iniciativas, por medio de las cuales se quiere establecer una estructura de gestión 
capas de perdurar en el tiempo tanto a nivel financiero como técnico, y en la que se 
incluyan a todos los actores que intervienen en los procesos asociados al manejo y uso del 
AMP. En este sentido, el documento del proyecto menciona lo siguiente: 
Los objetivos específicos son (i) aplicar un manejo adaptativo eficaz en colaboración con las 
partes interesadas y de conformidad con el Plan de Manejo Integrado; (ii) diseñar y aplicar 
mecanismo financieros sostenibles para el financiamiento a largo plazo del manejo del Área 
Marina Protegida; (iii) lograr que las actividades económicas clave del archipiélago sean 
compatibles con los objetivos, lineamientos y normas que rigen al Área Marina Protegida; y 
(iv) aplicar un sistema de seguimiento y análisis orientado en función de la gestión, que 
apoye el manejo adaptativo y la toma de decisiones con conocimiento de causa (BID 2010, 
pág. 5.)  
 
Para el cumplimiento de los objetivos acabados de describir se crearon cuatro 
componentes interrelacionados que debían ser ejecutados de manera conjunta, y por medio 
de los cuales se daría protección a los ecosistemas de carácter relevantes presentes en el 
AMP. Diseñados con la intención de guiar las acciones asociadas al proyecto, al tiempo que 
ofrecen soluciones a los principales problemas del área.  
Los cuatro componentes se pueden resumir de la siguiente manera; Componente 1: 
Manejo Adaptativo, este componente se centra en ejecutar el Plan de Manejo Integrado, 
desarrollando destrezas locales para las labores de vigilancia, seguimiento, cumplimiento 
de normatividad y técnicas de educación. Componente 2: Sostenibilidad Financiera, el 
objetivo de este componente es el desarrollo de mecanismos financieros que garanticen el 
mantenimiento y las operaciones a largo plazo del AMP. Componente 3: Medios de vida 
alternativos, la finalidad de este componente es el desarrollo de medios de vida alternativos 
que ofrezcan beneficios económicos a nivel local y al mismo tiempo sean compatibles con 
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los objetivos del AMP. Y por último, el Componente 4: Seguimiento y análisis del Área 
Marina Protegida, este componente se concentrará en el desarrollo de programas de 
seguimiento que ofrezcan soporte e información actualizada sobre los componentes claves 
para la gestión del AMP (BID 2010, págs. 5-8). Los costos asociados para cada uno de los 
componentes se encuentran definidos de la siguiente manera:  
Tabla1. Resumen de los costos (US$) 
Componente  BID 
(FMAM)  
BID 
(FOMIN*)  
Local  Total  % del 
total  
1. Manejo adaptativo  1.416.000  0  3.104.000  4.520.000  49%  
2. Sostenibilidad 
financiera  
359.000  0  111.000  470.000  5%  
3. Medios de vida 
alternativos  
348.000  1.020.000  348.000  1.716.000  19%  
4. Seguimiento y 
análisis  
616.000  0  1.270.000  1.886.000  20%  
5. Administración del 
proyecto  
245.000  0  400.000  645.000  7%  
Auditorías  16.000  0  0  16.000   1%  
TOTAL  3.000.000  1.020.000  5.233.000  9.253.000  100%  
% del total  32% 11% 57% 100%  
Fuente: (BID 2010, pág. 9)
13
 
 
Cada uno de los componentes contiene una serie de actividades específicas a 
desarrollar como parte de la ejecución del proyecto, las cuales fueron definidas por el 
Banco y se encuentran consignadas en el documento del mismo
14
. 
Por su parte la propuesta de financiación del proyecto contempla un costo total de 
US$ 9.253.000, de los cuales el 32% está a cargo del FMAM, quien entrega los recursos a 
través del BID en su calidad de agente del Fondo en la región. En recursos de 
cofinanciamiento por parte del Estado colombiano, se entregaría el 57% del total de la 
                                                          
13
 *Posible proyecto correspondiente del FOMIN (CO-M1065) actualmente en preparación 
14
 Ver Anexo 4 
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financiación del proyecto, y finalmente un 11% restante sería otorgado por el Fondo 
Multilateral de Inversiones (FOMIN) como miembro del grupo BID (BID 2010, págs. 8-9).  
 
Tabla 2. Distribución  de los aportes de organizaciones nacionales en cofinanciamiento 
Institución  Monto Calidad 
CORALINA US$ 3.735.700 En especie 
US$      85.800 En efectivo 
Armada Nacional US$    604.000 En efectivo 
Parques Nacionales 
Naturales de Colombia 
US$    150.000 En especie 
Fundación OMACHA US$    157.500 En especie 
Secretaria de Agricultura y 
Pesca 
US$    500.000 En especie 
TOTAL US$ 9.253.000 
Fuente: Tabla elaborada por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de (BID 2010, 
págs. 5-8) 
 
2.3 Marco normativo en el que se sustenta el proyecto 
El marco normativo que sustenta el proyecto se encuentra determinado por políticas 
nacionales y acuerdos internacionales, que hacen referencia o impactan las iniciativas 
establecidas locales relacionadas a la protección y conservación del medio ambiente marino 
y su Biodiversidad. En este sentido, el proyecto es congruente y se encuentra sincronizado 
con los siguientes instrumentos normativos:  
 Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB): Tratado internacional ratificado en 
Colombia por medio de la Ley 165 de 1994, en la que el país se compromete a proteger y 
conservar la biodiversidad contenida en su territorio por medio de la aplicación de distintos 
mecanismos sugeridos por el tratado (Organización de las Naciones Unidas [ONU] 1992, 
págs. 5-6). Puntualmente, el Artículo 8 menciona la importancia de crear y gestionar 
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adecuadamente áreas protegidas para la conservación in situ, como un instrumento 
fundamental para el cumplimiento de los objetivos propuestos por el mismo
15
.    
Política Nacional sobre Biodiversidad: posterior a la firma del CDB el Estado 
Colombiano crea la Política Nacional de Biodiversidad, como un instrumento fundamental 
para el desarrollo de las estrategias nacionales a largo plazo en relación al manejo de su 
Biodiversidad. Específicamente, se considera el establecimiento de áreas protegidas como 
un mecanismo de conservación de carácter urgente. En este sentido el documento menciona 
lo siguiente: “el Ministerio del Medio Ambiente debe garantizar la representatividad de los 
diversos ecosistemas continentales y marinos, y fortalecer la organización institucional para 
la conservación y el manejo de ecosistemas que poseen un valor estratégico para el país” 
(MADS 1995, pág. 16). 
Política Nacional Ambiental sobre espacios oceánicos: en sintonía con las 
iniciativas antes mencionadas, la Política Nacional Ambiental ofrece una visión de la 
conservación de la Biodiversidad concentrada en los espacios oceánicos e insulares de 
Colombia. Concebidos como lugares de ecosistemas variados, en los que para efectos de su 
conservación resulta fundamental la gestión y administración de áreas protegidas basadas 
en criterios múltiples, que incluyan aspectos de tipo socioeconómico y cultural (MADS 
2000, págs. 9-30). 
Plan Único Ambiental de largo plazo 2007-2013: plan estratégico de gestión 
ambiental para el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el que se 
consignan las acciones prioritarias y complementarias que garantizarán la protección de la 
Biodiversidad en la Reserva de Biosfera de Seaflower y por consiguiente en su AMP 
(CORALINA 2007, págs. 1-10).  En este sentido, el desarrollo del proyecto propende a la 
generación de condiciones óptimas para el cumplimiento de los objetivos señalados en el 
documento de planificación.  
 
 
 
 
                                                          
15
 Ver Anexo 5 
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2.4 Presencia del BID en Colombia 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), constituye en la actualidad una de las 
Organizaciones Internacionales de carácter multilateral, más importantes para la región de 
América Latina y el Caribe. En la medida en que ofrece soluciones de carácter financiero y 
técnico, en distintas áreas relevantes para el desarrollo social y económico de la Región. 
Desde su creación en 1959, el Banco ha participado en el desarrollo de proyectos de gran 
impacto a nivel gubernamental y privado, a través de: préstamos, donaciones, asistencia 
técnica, entre otros (Iglesias 2006, pág. 35).  
Su objetivo principal es lograr la disminución de la pobreza y la desigualdad, al 
tiempo que promueve el desarrollo sostenible en la región, gracias a un portafolio de 
servicios enfocado en el apoyo de proyectos, que impacten positivamente los diferentes 
ámbitos del desarrollo. Según lo expresa el convenio constitutivo de la entidad: “El Banco 
tendrá por objeto contribuir a acelerar el proceso de desarrollo económico y social, 
individual y colectivo, de los países miembros regionales en vías de desarrollo” (BID 1996, 
pág. 5). 
Para el caso particular que se aborda en esta investigación, la intervención del 
Banco se encuentra soportada en el cumplimiento de los objetivos establecidos por la 
Estrategia de país para Colombia 2007-2010, en relación al Área Estratégica de 
Competitividad
16
. Puesto que, se pretende por medio de su ejecución, mejorar la calidad de 
vida de las comunidades más vulnerables del Archipiélago, disminuyendo los indicadores 
de pobreza y logrando una mayor equidad. 
Igualmente el proyecto coincide con el programa de Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos, desarrollado por el Banco en año 2013, como un mecanismo para 
aprovechar las ventajas comparativas que posee la región en relación a dicho capital natural 
(BID 2013, págs. 3-7). 
                                                          
16
 “La Estrategia de Competitividad del Banco de manera consistente con los campos de actividad 
identificados en la Octava Reposición, busca apoyar a los países a mejorar la calidad del ambiente económico 
e institucional para el desarrollo sustentable de las actividades productivas privadas y el aumento de la 
productividad. El mejoramiento de la competitividad es esencial para acelerar el crecimiento económico, y 
para conseguir la reducción de la pobreza. Los aumentos de competitividad sólo son sustentables si conducen 
a la preservación y mejoramiento del medio ambiente”. (BID 2003, pág. 1) 
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El programa es producto de un proceso de valoración y conocimiento de los 
beneficios asociados a la Diversidad Biológica, como un elemento clave para la promoción 
del desarrollo sostenible en la Región. En este punto es importante mencionar que a pesar 
de ser posterior al establecimiento del proyecto tratado en esta investigación, resulta 
coincidente con la misión del mismo.  
Igualmente se puede considerar como un instrumento que extiende los criterios de 
justificación que respaldan el proyecto, al tiempo que potencializa sus beneficios, según 
avanzan los conocimientos y se dispone de mayor información sobre la Biodiversidad. 
   
2.5  Presencia del FMAM en Colombia 
El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) es una organización de financiación 
internacional, que respalda programas para el medio ambiente, por medio de donaciones, 
promoción de la cooperación y el fomento de actividades e iniciativas de distinta índole en 
sus países miembros. Fue creado en 1991, con la misión de movilizar inversiones para 
enfrentar los problemas de carácter ambiental a nivel global, y como mecanismo financiero 
de los convenios de: Diversidad Biológica (CDB), Convención marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra 
la Desertificación (CNULD).  En palabra de su presidenta Monique Barbut, “en gran 
medida representa el mecanismo de respuesta inicial de la comunidad mundial, que está 
dando curso a las medidas que se requieren para comenzar a dar marcha atrás a las 
tendencias negativas que afectan el suministro de los servicios de la biodiversidad y los 
ecosistemas” (Fondo para el Medio Ambiente Mundial [FMAM] 2008, pág. 7). 
 Actualmente el Fondo trabaja con más de 155 países en la aplicación de 
mecanismos innovadores que contrarresten las amenazas que se ciernen sobre el medio 
ambiente global, identificando áreas claves de acción para el apoyo de proyectos y 
programas. En este sentido, la Biodiversidad es considerada como un tema prioritario, en el 
que el Fondo concentra importantes esfuerzos, por ejemplo, hasta el año 2008 la entidad 
había desembolsado más de US$2.300 millones en donaciones, apalancado unos US$5.360 
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millones en cofinanciamiento y respaldado 790 proyectos a nivel mundial (FMAM 2008, 
pág. 9). 
En Colombia durante el periodo comprendido entre el año 2010-2014 el Fondo 
entregó recursos por más de US$53.2 millones, en los que el área de Biodiversidad captó 
un 70% del total de los fondos desembolsados. Destacándose como la esfera de mayor 
interés, por parte del Fondo para la financiación de proyectos ambientales en el país 
(MADS 2014a).     
En este punto, el proyecto sujeto de estudio a lo largo de este trabajo da cuenta de 
dicha dinámica, al ser una de las iniciativas aprobadas por el Fondo para la protección de la 
Biodiversidad. Dando por hecho que su ejecución apoyará el cumplimiento de los objetivos 
previsto por la entidad entorno a dicha área focal, al tiempo que favorece intereses de 
carácter global por medio del desarrollo de una iniciativa nacional.   
Es decir, por medio de la inyección de recursos adicionales a los otorgados a nivel 
nacional, el Fondo quiere elevar el impacto del proyecto, aprovechando el estatus ambiental 
del Archipiélago, su reconocimiento internacional y la importancia de sus ecosistemas para 
preservar el equilibrio ambiental en la región del Gran Caribe. En este caso, el BID 
funciona como un socio del Fondo en Colombia, quien facilita las operaciones financieras 
en el país, y disminuye los costos de transacción asociados a ellas.   
              
 
2.6 Aprobación del proyecto y compromiso de los actores 
La aprobación del proyecto está determinada por la firma del Convenio y la aprobación por 
parte de cada uno de los actores de las condiciones y obligaciones consignadas en el 
documento. Específicamente, el proyecto cuenta con la participación formal de tres actores 
institucionales: el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo y CORALINA en representación del Estado colombiano (BID 2009a, pág. 3). 
En primera instancia, los compromisos del FMAM están determinados por la 
condición de la entidad en el contexto del proyecto, puesto que, como ya se ha mencionado 
anteriormente, el Fondo no ejerce una función directa sobre el proyecto, sino que, se sirve 
del Banco como su socio o agente para el desarrollo y la ejecución del mismo. En este 
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punto, después de ser presentada la propuesta de proyecto por parte del Banco al Fondo y 
luego de ser aprobada por la entidad en Febrero del 2008, el Fondo adquiere algunos 
compromisos importantes (BID 2009a, págs. 1-10). 
En este sentido, se compromete a entregar al Banco los recursos acordados para la 
financiación no reembolsable del proyecto por un valor de US$3.000.000, en virtud del 
Memorando de entendimiento firmado por el Banco y la Secretaría del Fondo en el año 
2004, en el que se otorga acceso directo de los recursos del Fondo al Banco, bajo unas 
condiciones especiales.  Al tiempo debe pagar al Banco una comisión por valor de 
US$350.000, por los servicios prestados en relación a la implementación, administración, 
vigilancia y diseño del proyecto aprobado (BID 2009, págs. 1-10). Y pone a disposición del 
mismo las herramientas técnicas y científicas con las que cuenta, que sean útiles para llevar 
a cabo las actividades asociadas a la proyecto.         
Por su parte, el BID es la institución autorizada para recibir los recursos 
provenientes del Fondo y ponerlos a disposición del país según lo acordado en el Convenio. 
En este sentido, el Banco cumple una función clave en la ejecución del proyecto, puesto 
que, es el instrumento por medio del cual se desarrollará todo el ejercicio de cooperación 
internacional. Por lo que, las condiciones relacionadas con la operación del proyecto serán 
determinadas por el organismo multilateral según lo estipulen las políticas del Banco (BID 
2009b, págs. 1-12).  
Con el objetivo de lograr una ejecución exitosa del proyecto, el Banco se 
compromete a otorgar a CORALINA el monto correspondiente de US$3.000.000, según el 
cronograma de desembolsos. Igualmente, debe revisar y aprobar de manera oportuna el 
Manual Operativo, diseñado por CORALINA para el desarrollo del proyecto. Y mantener 
una comunicación fluida con la entidad ejecutora, con el fin de dar a conocer las políticas 
del Banco en relación al desarrollo del proyecto, cumplimiento de fechas, política de 
adquisiciones y documentación requerida, entre otros (BID 2009a, pág. 2).   
El Banco también se compromete a revisar en su totalidad los informes realizados 
por el ente ejecutor, hacer las verificaciones pertinentes y analizar los resultados contables. 
Identificando los puntos en los que hay no conformidades, para de esta manera poder 
establecer posibles soluciones y corrección a las deficiencias según lo considere. Para tal 
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fin contratara y seleccionara a consultores independientes, quienes evaluaran la ejecución 
del proyecto. En este punto, el proceso debe seguir las políticas establecidas por el Banco 
en relación al pago de salarios, gastos asociados al trabajo desarrollado y calidad de los 
consultores (BID 2009a, pág. 3).        
El Banco realizará dos evaluaciones de proyecto, una de medio término con el 
desembolso del 40% de los recursos provenientes del financiamiento y la otra cuando haya 
finalizado la ejecución el proyecto. Estableciendo los procedimientos de inspección que 
considere necesarios (BID 2009a, pág. 8).  
Finalmente, CORALINA en su calidad de organismo ejecutor del proyecto, debe 
asumir una serie de compromisos importantes en relación al uso de los recursos y la 
utilización de los mismos. Principalmente se compromete a desarrollar una gestión 
responsable y trasparente, que responda a las expectativas planteadas y cumpla a cabalidad 
con los objetivos de la financiación (BID 2009b, págs. 1-12).  
Igualmente, los requerimientos de carácter técnico y operativo, ejercidos por el 
Banco, deben ser asumidos por CORALINA, puesto que, debe desarrollar oportunamente 
variedad de informes, actividades, suministro de información, entre otros. Todo lo anterior 
según lo determine el convenio firmado por las partes, en donde se consignan los elementos 
integrantes y las normas generales que caracterizarán las relaciones entre ambas 
instituciones, entorno a la ejecución del proyecto de cooperación (BID 2009b, pág. 8). Al  
respecto el documento del Convenio menciona lo siguiente:  
Toda modificación importante en los planes, especificaciones, calendario de inversiones, 
presupuestos, reglamentos y otros documentos que el Banco haya aprobado, así como todo 
cambio sustancial en el contrato o contratos de bienes o servicios que se costeen con los 
recursos destinados a la ejecución del Proyecto o las modificaciones de las categorías de 
inversiones, requieren el consentimiento escrito del Banco (BID 2009b, pág. 8). 
  
CORALINA se obliga a usar los recursos provenientes del financiamiento conforme 
lo estipule el convenio y las políticas del Banco. Siguiendo las normas financieras y 
técnicas, así como los cronogramas y planes aprobados. Los recursos deben ser usados 
exclusivamente para el pago de bienes adquiridos, desarrollo de obras y contratación de 
consultores. Todos provenientes únicamente de los países miembros del Banco (BID 
2009a, pág. 4)   
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Para el primer desembolso CORALINA debe haber contratado previamente al 
Coordinador de Proyecto y al Gerente financiero, quienes se encargaran del desarrollo de 
actividades previstas, mantendrán constante comunicación entre las partes y tendrán la 
responsabilidad de elaborar los informes técnicos y financieros relacionados con el 
proyecto. Según los estipula el documento del Convenio:  
El Coordinador del Proyecto, con el apoyo del Gerente Financiero, asumirá las 
responsabilidades técnicas cotidianas, gestionará la contratación de  todos los bienes y 
servicios financiados por el Proyecto ciñéndose a las políticas de adquisiciones del Banco y 
se asegurará de que la gestión administrativa y financiera del proyecto sea adecuada, lo que 
comprenderá la supervisión de los consultores y la preparación del Plan de Trabajo Anual, 
los informes de avance que se presentarán a consideración del Banco y las auditorías 
externas anuales (BID 2009c, pág. 5). 
  
CORALINA se compromete también a desarrollar periódicamente un informe de 
gestión, que contenga los logros alcanzados hasta el momento y toda la información 
contable asociada a la ejecución del proyecto. Junto con un cuadro de origen y aplicación 
de fondos, y un cronograma de trabajo. Al tiempo que debe presentar un plan de 
adquisiciones para el proyecto, actualizado cada año (BID 2009a, pág. 5).   
En relación a las evaluaciones, monitoreo, inspección e informes requeridos por el 
Banco, CORALINA debe entregar toda la información requerida de manera oportuna. Así 
mismo, debe permitir el seguimiento y colaborar en las actividades requeridas por el 
personal contratado por el Banco para el desarrollo de dichas actividades (BID 2009a, pág. 
8).    
La corporación tendrá la responsabilidad de mantener durante todo el proceso un 
adecuado sistema de control interno administrativo y financiero, implementando las 
modificaciones a nivel interno necesarias para que se cumpla con dicha condición (BID 
2009a, págs. 1-10).  
 
 
2.7 Ejecución y evaluaciones parciales 
La ejecución del proyecto se concentra en la creación de capacidades financieras e 
institucionales que garanticen la sostenibilidad a largo de plazo de los beneficios derivados 
de su implementación en todos los niveles. Por medio de una gestión altamente 
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participativa a nivel institucional y social, para el desarrollo de las actividades previstas, 
principalmente las que tienen que ver con el cumplimiento de normas y vigilancia del AMP 
(BID 2010, págs. 5-9). 
En este sentido, es fundamental para el proyecto el establecimiento de acuerdos 
interinstitucionales formales con las entidades involucradas en el proceso, tales como: la 
Secretaría de Agricultura y Pesca, Armada Nacional y Parques Naturales Nacionales de 
Colombia. Puesto que, sólo el trabajo coordinado puede garantizar el éxito de la ejecución y 
la celeridad y diligencia con las que se desarrollen las diferentes actividades previstas. 
Según lo menciona el documento del proyecto: 
La participación de la comunidad local y de las instituciones interesadas es fundamental 
para la ejecución de todo el proyecto. Las actividades técnicas se realizan en colaboración 
estrecha y activa con las partes interesadas, que forman parte de la estructura de manejo del 
Área Marina Protegida a través de su participación en dos comités asesores, a saber, el de 
agentes sociales y el interinstitucional (BID 2010, pág. 14).  
    
En este punto es claro que CORALINA tiene la responsabilidad entorno a la gestión 
y administración del proyecto, sin embargo, la Corporación no puede trabajar sola por la 
consecución de los objetivos propuestos. Las alianzas son fundamentales en la medida en 
que facilitan el trabajo y complementan la capacidad del ente ejecutor. Para tal fin, los 
comités son de carácter permanente y tienen la responsabilidad de crear asociaciones y 
acuerdos formales, con canales de comunicación y retroalimentación efectivos
17
. Según 
menciona el documento del proyecto: “Las actividades técnicas se realizarán en 
colaboración estrecha y activa con las partes interesadas, que forman parte de la estructura 
de manejo del Área Marina Protegida a través de su participación en dos comités asesores, 
a saber, el de agentes sociales y el interinstitucional” (BID 2010, pág. 14). 
Así mismo, el proyecto pretende involucrar a la comunidad local en dos sentidos, 
por un lado quiere generar medios de vida alternativos compatibles con los objetivos del 
AMP, y por el otro quiere que los pobladores locales participen en las labores de vigilancia 
y monitoreo. Aspecto en el que las actividades de consulta, talleres, reuniones de 
capacitación y concientización, y de entrenamiento para el desarrollo de habilidades 
                                                          
17
 Ver Anexo 6 
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organizativas, de emprendimiento y técnicas, son claves para garantizar los resultados 
esperados.  
Convirtiendo así a la participación de la sociedad en un aspecto fundamental para 
medir la efectividad del Área, siguiendo criterios de manejo similares a los aplicados en 
otras zonas protegidas del mundo de características similares (Dourojeanni y Quiroga 2006,  
36).   
En torno al seguimiento de resultados y evaluaciones, CORALINA cuenta con un 
equipo permanente de profesionales encargados de hacer  seguimiento a los resultados y a 
la calidad de los productos entregados durante la ejecución del proyecto. Actualmente 
Fanny Howard es la Coordinadora del mismo y encargada de hacer seguimiento a las 
actividades y elaboración de informes  de gestión de la entidad durante cada una de las 
etapas del proyecto.  
Así mismo, la implementación de un sistema de seguimiento y gestión de datos del 
AMP que responda eficientemente a las necesidades de información y análisis de 
resultados, teniendo en cuenta los componentes ecológicos, socioeconómicos y de gestión, 
es indispensable para la toma de decisiones informadas. Según el documento del proyecto, 
esta herramienta de evaluación “está diseñada para proporcionar un seguimiento y un 
análisis pertinentes y actualizados sobre los aspectos científicos, administrativos, y 
socioeconómicos como base para las medidas de manejo del Área Marina Protegida y para 
ser sostenida más allá del periodo de ejecución del proyecto” (BID 2010, pág. 16).      
 Por su parte, el Banco hace un seguimiento independiente, por medio de auditorías 
externas, con el objetivo de revisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el 
convenio de financiación por parte de la entidad beneficiaria y de apoyar la gestión a través 
de un enfoque formativo de la evaluación. Es decir, el propósitos de las mismas  no será 
otro que el de apoyar la gestión de la entidad, identificando los temas en los que hay que 
concentrar mayores esfuerzos (BID 2010, pág. 16)   
En este punto es importante mencionar, que durante el primer semestre del año 2013 
el Banco realizó la primera evaluación de medio término, en la que se identificaron los 
avances obtenidos hasta la fecha y los temas en los que hacía falta gestión. Aspecto que se 
estudiará a mayor profundidad en el último capítulo del presente trabajo. 
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Finalmente, en el momento en el que culmine el proyecto se realizará una 
evaluación final, de carácter participativo entre el Banco y CORALINA, en la que 
participarán los funcionarios de la entidad y demás actores involucrados en el proceso. 
Según menciona el documento del proyecto: “Dichas evaluaciones permitirán determinar si 
se han logrado los resultados establecidos para el proyecto y establecer su aporte al logro de 
beneficios ambientales mundiales” (BID 2010, pág. 17).  Los resultados estarán disponibles 
para consulta por parte de la comunidad científica, entidades nacionales y para la 
comunidad en general, tan pronto finalice el proceso de ejecución y se produzcan los 
resultados del mismo.                
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3. CONSIDERACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y SUS 
AVANCES 
 
Para el mes de julio de 2014 el proyecto se encontraba en la etapa de implementación con 
un porcentaje de ejecución aproximado del 85% y en su último año programado para el 
desarrollo de las actividades asociadas al mismo y el desembolso de recursos provenientes 
de cooperación internacional por parte del BID. Es decir, al finalizar el año 2014 el 
proyecto debía encontrarse ejecutado en su totalidad, contando con resultados concretos y 
medibles en relación a los objetivos planteados (Green 2013, pág. 5). 
En este punto, es importante mencionar que para el momento en el que se desarrolló 
esta investigación, la producción y publicación de informes preliminares asociados a la 
implementación del proyecto era limitada, así como los resultados mencionados en el texto 
corresponden a conclusiones parciales. Sin embargo, teniendo en cuenta que el proyecto se 
encontraba en la etapa final, fue posible establecer algunas conclusiones previas con 
respecto su gestión y efectividad en relación a las aspiraciones que motivaron su creación.  
En este punto fue fundamental contar con el concepto profesional de Fanny Howard, 
Coordinadora General de proyecto.  
 
 
3.1  Avances del proyecto 
El diseño del proyecto contempla una duración de cinco años en la que se planeó 
desarrollar todas las actividades descritas para cada uno de los componentes de manera 
simultánea y progresiva. A pesar de que su aprobación se dio en el año 2009 y se esperaba 
iniciara su implementación durante el primer semestre del año 2010, su ejecución solo pudo 
ser concretada ocho meses después de lo esperado, puesto que, hasta este momento 
CORALINA pudo completar el equipo de profesionales que acompañaría todo el proceso 
(Green 2013, pág. 8). 
 De esta forma, posterior al periodo de elegibilidad, los recursos de cooperación 
internacional fueron desembolsados por el Banco anualmente, según lo planeado en el 
calendario de desembolsos; el primero de éstos se dio durante el tercer trimestre del año 
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2010 por valor de US$540.000 que corresponde a un 18% del total, el segundo también 
durante el tercer periodo del año 2011 por valor de US$750.000 que corresponde a un 25% 
sobre el total, el tercero por valor de US$660.000 durante el segundo trimestre del año 2012 
con un 22% del total y por último US$600.000 que corresponden al 20% del total durante 
el tercer trimestre del año 2013. Queda pendiente por desembolsar un 15% restante durante 
el transcurso del año 2014, y con el cual finalizará el compromiso financiero por parte del 
organismo multilateral (BID 2010, pág. 10). En este punto, es importante mencionar que 
los recursos prometidos por el Fondo Multilateral de Inversión (FOMIN) por valor de 
US$1.000.000, finalmente no fueron desembolsados por la entidad (Santos 2014a).  
Las actividades desarrolladas hasta el momento en el que se realizó esta 
investigación, es decir, durante los primero tres años de ejecución del proyecto, se 
concentran en el desarrollo de actividades específicas como muestra de los avances 
obtenidos.   
  Con respecto al componente de Manejo Adaptativo, con el fin de implementar las 
medidas de manejo adaptativo asociadas a la administración de la Biodiversidad y un 
manejo efectivo, la gestión se concentró principalmente en las actividades de demarcación 
y zonificación del AMP. En la sección Norte se lograron demarcar con sistemas de boyado, 
más de 1900 Km² correspondientes a las regiones de Serrana y Quitasueño. Después de un 
proceso de dos años en los que se realizaron la actualización de los planes de demarcación 
y señalización correspondientes a las tres zonas (Sur, Centro y Norte), necesarios para el 
proceso (CORALINA 2012, págs. 39-40). 
Igualmente se fortalecieron las medidas de control y vigilancia, gracias a la 
aplicación de un programa específico denominado Los Guardas del AMP y la contratación 
de personal adicional encargado de desarrollar funciones como: recorrido costero, recorrido 
marino, actividades de boyado, actividades institucionales y recorrido con guardacostas, 
entre otros. En la actualidad CORALINA cuenta con personal adicional compuesto por 
ocho guardas, repartidos entre San Andrés y Old Providence, y diez funcionarios 
plenamente capacitados encargados de trabajar en temas de control, vigilancia y educación. 
Además de la firma de cuatro convenios interinstitucionales para el apoyo las actividades 
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mencionadas, se encuentra en trámite el establecimiento de otro programa de apoyo 
denominado Team Seaflower (CORALINA 2013, págs. 31-34). 
En relación al fortalecimiento de medidas de manejo adaptativo que incluyen 
procesos de resolución de conflictos para apoyar la toma de decisiones, planes de manejo 
de desastres e investigación, CORALINA tuvo hasta la fecha los siguientes avances 
(CORALINA 2013, págs. 31-34):  
- Se elaboró un plan de acción para la resolución de conflictos con su respectivo 
programa de capacitaciones, de las que se han realizado hasta el momento cuatro, 
están pendientes por efectuarse otras cuatro. 
- El plan de gestión de desastres ya fue formulado y presentado ante las autoridades 
competentes para su respectiva aprobación. En el momento se encuentra en 
implementación.   
En cuanto al tema de Educación, Participación y Comunicación: Anualmente se 
viene efectuando el Plan de acción de entrenamiento, educación, investigación, 
comunicación y extensión.  Además se han realizado reuniones con los comités de la 
estructura administrativa y se planean 5 más para el resto del año 2014. Según el informe 
de gestión de CORALINA de 2012:  
Este plan se está implementando no solo a través de talleres para actores, personal de la 
corporación y socios antes mencionados, sino con las actividades de extensión en todas las 
islas, la diseminación de información en las instituciones educativas con los alumnos y la 
estrategia curricular para los docentes, lo mismo que con abundantes comunicados de 
prensa(CORALINA 2013, pág.32). 
 
Igualmente, la Corporación tuvo una participación activa en programas de 
capacitación internacionales, con el fin de fortalecer las capacidades asociadas a la 
conservación y protección de los componentes de la Biodiversidad, e intercambiar 
experiencias sobre la implementación de estrategias de manejo del AMP (CORALINA 
2013, pág. 32).             
En términos generales el componente presenta unos resultados parciales 
satisfactorios, puesto que, las actividades se desarrollaron según lo propuesto. Los logros 
más importantes, se concentran en la promoción de capacidades técnicas para la aplicación 
efectiva del Plan de Manejo Integrado, por medio de programas concretos y personal 
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suficiente y capacitado. Así mismo, la comprensión local y la reconstrucción de las 
estructuras participativas fueron fortalecidas gracias a los acuerdos interadministrativos con 
actores gubernamentales principalmente, sumado a la capacitación en habilidades 
específicas de manejo, control y vigilancia para la comunidad. 
Están pendientes por definirse, aspectos relacionados con la demarcación y 
zonificación del 100% del AMP, puesto que, la sección Sur no se encuentra debidamente 
demarcada, igualmente falta elaborar una representación a escala de aguas navegables y 
regiones terrestres adjuntas por medio de cartas náuticas. Así mismo, no ha finalizado el 
proceso de actualización del Plan de Manejo Integrado, aspecto que genera dudas en 
relación a la aplicación efectiva de sus manuales operativos y la aplicabilidad de los 
mismos (Santos 2014b). 
En relación al desarrollo de mecanismos financieros sostenibles para el AMP, el 
avance ha sido moderado, puesto que, hasta el momento no se han logrado establecer 
instrumentos concretos y efectivos que recauden los ingresos suficientes para mantener las 
operaciones apoyadas durante los últimos cuatro años por el BID y el FMAM (Santos 
2014b).  
 Básicamente las actividades y avances asociados a este componente se han 
concentrado en el desarrollo de estudios de factibilidad y proyectos pilotos sobre posibles 
mecanismos de recaudos como: Tarifas de entrada, sistema de cobro por licencias de 
operación y pago por servicios ambientales, entre otros. Sin embargo, ninguna de las 
alternativas propuestas ha resultado viable hasta el momento, debido a dificultades de 
aplicación o porque no cumplen con los requisitos solicitados por la legislación nacional. 
Según Dourojeanni uno de los principales problemas a los que se enfrenta la administración 
de áreas protegidas en América Latina es la insuficiencia de mecanismos financieros 
efectivos y la baja claridad en su aplicación, aspecto que en el caso estudiado en este 
trabajo fue identificado, más no ha podido ser solucionado (Dourojeanni y Quiroga 2006, 
pág. 47).    
Sin embargo, la Corporación ha trabajado activamente en el desarrollo de estudios y 
análisis entorno a la variedad de alternativas que puedan garantizar el cumplimiento del 
componente. Por medio de la firma de un memorando de entendimiento con la organización 
44 
 
Forest Trends, quien elaboró durante los años 2011 y 2012 para CORALINA, los estudios 
de factibilidad y las encuestas correspondientes que median la disponibilidad de los 
usuarios a pagar tarifas de entrada o pago por servicios ambientales. Igualmente ha 
desarrollado actividades de capacitación para los funcionarios de la Corporación en temas 
relacionados (CORALINA 2012, pág. 41). Actualmente se encuentran en estudio los 
mecanismos de: Tarifa de entrada a Johnny Cay, el Fondo Ambiental Insular, donaciones y 
Patrimonio sumergido (Santos 2014). 
El balance de actividades para el componente en torno al desarrollo de medios de 
vida alternativos es satisfactorio, puesto que, CORALINA logró promover entre la 
comunidad prácticas económicas compatibles con los objetivos del AMP. En el momento 
ya se encuentran funcionando proyectos relacionados con; Pesca deportiva en San Andrés y 
Providencia, guías de turismo, breadfruit, zoocriadero de Iguanas, cultivo de algas y 
cangrejo negro y proyectos de Maricultura (Peces) en Providencia. 
Los avances obtenidos hasta el momento, se presentan gracias a que se llevaron a 
cabo con éxito cuatro estudios de factibilidad sobre alternativas de vida sostenible, con el 
apoyo de organizaciones dedicadas a temas de emprendimiento y habilidades 
organizacionales. Y se suscribió con la Gobernación del departamento el Convenio 026 en 
junio del 2011, en relación al uso sostenible de especies como el Cangrejo Negro, iguanas, 
transformación de algas marinas, granjas marinas (CORALINA 2012, pág. 43).  
Igualmente con la Gobernación también se adelantó una propuesta para recibir 
recursos del Fondo Nacional de Regalías por valor de US$1.000.000, destinados a apoyar 
las actividades previstas por el componente en cuestión. Iniciativa que fue aprobada en el 
año 2013 y ya está en funcionamiento, y por medio de la cual se reemplazaron los recursos 
que inicialmente provendrían del FOMIN (Santos 2014a). 
Por último, las actividades de capacitación y educación en temas relacionados 
también han tenido un comportamiento favorable, puesto que, según el informe anual de 
CORALINA del año 2012 “un total de 220 personas miembros de la comunidad local han 
sido entrenados en todo el Archipiélago en emprendimiento a través del proyecto (jóvenes, 
mujeres, agricultores, pequeños empresarios)” (CORALINA 2013, pág. 35). 
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Las actividades asociadas al componente de seguimiento y análisis se han concentrado en la 
captura y recolección de información relevante con respecto a la efectividad del manejo a 
nivel ecológico, socioeconómico y de gestión, con el fin de apoyar la implementación del 
Plan de Manejo Integrado. Igualmente la Corporación se ha esforzado en reunir datos 
importantes en relación a las actividades de educación y comunicación, como un 
mecanismo para medir su efectividad. Este proceso se ha venido desarrollando 
periódicamente. 
   Los principales avances del componente incluyen puntualmente el monitoreo anual 
de la efectividad en la gestión desde una perspectiva ecológica. Según el informe de gestión 
desarrollado por CORALINA:  
Durante el primer semestre del año 2012 se elaboraron los documentos finales de la 
implementación de los protocolos y programas de Monitoreo Biofísico, los cuales fueron 
implementados a lo largo del 2012. Estos protocolos y programas del Monitoreo Biofísico 
comprenden: calidad aguas marinas y costeras, arrecifes coralinos, pastos marinos, playas, 
flora borde costero, pesquero, aves marinas y playeras, Whelks Cittarium pica, macrofauna 
borde costero y especies invasoras. Todos ellos cuentan con los informes respectivos 
anuales (CORALINA 2013, pág. 37).    
   
Igualmente durante el periodo de ejecución contemplado, finaliza la puesta en 
marcha del sistema integrado de información del AMP y se logran cargar los archivos 
relevantes para el manejo del área, desde el más antiguo hasta el más reciente. Igualmente 
se presentan los resultados de la efectividad del manejo del AMP a nivel socioeconómico, 
administrativo y de gobernanza, por medio de la aplicación de encuestas. El análisis de los 
resultados fueron entregados al finalizar el año 2013, para la sección centro y está 
pendiente por revisarse la sección sur (Santos 2014b). 
Por otro lado, se fortalecieron las habilidades de monitoreo comunitario, por medio, 
jornadas de capacitación impartidas por la Fundación OMACHA en temas relevantes, a los 
diferentes usuarios y funcionarios de CORALINA y las Fuerzas Armadas.  
Finalmente está en proceso la contratación del profesional para medir la efectividad 
de la educación, participación y comunicación de las actividades del AMP, puesto que, 
hacen falta los resultados del análisis con respecto a este tema. Así como está pendiente por 
aplicarse la herramienta del FMAM prioridad estratégica 2, que hace seguimiento a la 
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efectividad en el manejo de las zonas protegidas. Sus resultados serán determinantes 
durante el año de finalización del proyecto (Santos 2014b). 
 
3.2  Dificultades encontradas 
El proceso de gestión y ejecución liderado por CORALINA durante los primero cuatro 
años desde su implementación ha pasado por diferentes momentos, en los que la intensidad 
en el trabajo desarrollado no ha tenido el mismo comportamiento. Afectando el 
cumplimiento de algunas actividades planeadas, y en consecuencia, de los resultados 
esperados para cada uno de sus componentes. 
En este sentido, según el cronograma de ejecución se tenía planeado que la 
implementación del proyecto iniciara durante el primer semestre del año 2010, sin 
embargo, por razones de tipo  logístico no fue posible cumplir con dicho requerimiento. El 
proceso de contratación de personal adicional tomo más tiempo del requerido, por lo que, el 
equipo de profesionales de CORALINA no se encontraba completo para esta fecha, 
provocando un atraso aproximado de ocho meses en su ejecución (Santos 2014b).   
En consecuencia, para el último año del proyecto la Corporación presentaba atrasos 
en algunos de sus componentes y actividades, así como no se habían logrado cumplir unos 
indicadores. Puntualmente, hacían falta por efectuarse un número importante de talleres de 
capacitación, talleres de resolución de conflictos, reuniones finales con los diferentes 
comités y la instalación de la boya de monitoreo para cambio climático. Actividades que 
muy seguramente tomarían más tiempo del disponible para culminar el proyecto (Santos 
2014b).   
Como parte del proceso de coordinación interinstitucional, la Corporación evidenció 
inconvenientes, entorno a la diligencia y oportunidad con la que las entidades 
gubernamentales atendían sus requerimientos, y colaboraban con el desarrollo de 
actividades relacionadas con el proyecto (Santos 2014b).  
La falta de voluntad política por parte de algunas instituciones, podría debilitar el 
impacto de la inversión, debido a que en algunos casos prima el desarrollo de políticas 
económicas o de otro tipo antes que las ambientales (Miranda, et al. 2010, pág. 14). 
Comúnmente la solución de los problemas sociales se relaciona con el impulso de sectores 
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económicos productivos como el turismo, la minería, desarrollo de importantes obras de 
infraestructura, entre otros. Priorizando su avance sobre el de otro tipo de sectores,  como 
es en este caso el de medio ambiente, puesto que, a nivel institucional aún no se visibilizan 
con claridad los beneficios presentes y futuros de las inversiones en este campo (Cherni 
2001, págs. 193-213).       
Según Elizabeth Taylor Directora General de CORALINA hasta mediados del año 
2012, existe por parte de las autoridades locales del Archipiélago baja voluntad política con 
respecto a la creación de alternativas financieras capaces de soportar la operación del AMP. 
Puntualmente durante la ejecución del proyecto, se contempló la posibilidad de que parte de 
los recursos recaudados por la Gobernación del Departamento en relación al cobro de la 
Tasa de Infraestructura Pública Turística para San Andrés, Providencia y Santa Catalina
18
, 
fueran destinados para la gestión ambiental del territorio marino, y se lograra por medio de 
los mismos, garantizar los gastos de operación del AMP. Sin embargo, el proceso no tuvo 
mucho eco entre las directivas departamentales, quienes amparadas por la reglamentación 
de la tasa, no destinan un porcentaje de recursos suficiente como para garantizar la 
sostenibilidad financiera del proyecto (Santos 2014a).   
 En este sentido, resulta fundamental el fortalecimiento de los procesos de liderazgo 
y participativos, que promuevan el desarrollo de mecanismos de inversión efectivos. 
Igualmente es urgente resolver la paradoja sobre la que se ciernen este tipo de dificultades, 
puesto que, aun no existe por parte de las autoridades locales un entendimiento real sobre la 
importancia de los recursos naturales, y sobre el hecho de que estos no son de carácter 
ilimitado. 
 Según Cherni, “existen por tanto contradicciones que naturalmente reducen la 
compatibilidad entre crecimiento económico y la protección ambiental, y minimizan la 
efectividad de tecnologías y políticas. Estas consideraciones son necesarias para establecer 
criterios de sustentabilidad tecnológica y social en futuras políticas de desarrollo” (Cherni 
2001, pág. 206). 
                                                          
18
 “Los recaudos percibidos por concepto de la contribución prevista en el artículo anterior se destinaran 
específicamente a la ejecución de las normas relacionadas con el mejoramiento, mantenimiento, adecuación y 
modernización de la infraestructura pública turística del departamento y la preservación de los recursos 
naturales”. (Ley 47 del Congreso de República de Colombia Nacional. 1993, febrero 19) 
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Durante el periodo que lleva de implementación el proyecto, se han presentado 
importantes cambios al interior de CORALINA en relación a su estructura directiva, puesto 
que, para el año 2013 su dirección general pasó de estar a cargo de la Señora Elizabeth 
Taylor al Señor Durcey Stephens Lever. Situación que implicó cambios en relación a las 
líneas estratégicas de la entidad y en consecuencia modificaciones asociadas a la 
priorización de proyectos e iniciativas.  
 Así mismo, la supervisión del proyecto también fue alterada tras el cambio en la 
gerencia de la Corporación, por lo que el desarrollo de algunos componentes del proyecto 
perdió ritmo. En este punto es importante mencionar que al proyecto se le dio total 
continuidad a pesar de los cambios, sin embargo, tras analizar los informes de gestión 
desarrollados por la Corporación desde el año 2010 hasta la fecha, es evidente un cambio 
en relación a la percepción del proyecto al interior de la entidad a partir del año 2013, en 
torno al seguimiento detallado de actividades y la importancia de dar a conocer sus 
resultados. 
 Según Evan Green, “el hecho de que CORALINA haya seleccionado un nuevo 
director ejecutivo en enero de 2013, y los cambios que se esperan con respecto a las 
direcciones de otras unidades, puede ser visto como un desafío a la evaluación de 
resultados” (Green 2013, pág. 16).   
Por su parte, según Fanny Howard, se presentaron inconvenientes en torno a los 
acuerdos firmados entre las instancias locales, nacionales y CORALINA, puesto que, como 
las negociaciones interinstitucionales se han presentado de manera individual, en ciertas 
ocasiones los acuerdos han ido en contravía con mandatos institucionales, a pesar de que 
todos los actores involucrados están cobijados por una misma política gubernamental. 
Situación que ha dificultado la realización de algunas actividades, así como en otros casos 
la firma de acuerdo ha quedado sin efecto, al encontrarse en desacuerdo con otras 
instancias, representando un desgaste para la Corporación y pérdida de tiempo (Santos 
2014b).  
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3.3  Lecciones aprendidas 
Conforme al análisis desarrollado a lo largo de esta investigación, es posible establecer 
criterios importantes entorno a la gestión desarrollada por CORALINA durante la ejecución 
del proyecto, en relación al aprendizaje y enseñanzas que deja el proceso. Definiendo 
criterios que serán tenidos en cuenta en el futuro por la misma entidad o por otras que 
pretendan desarrollar procesos similares, que incluyan recursos de cooperación 
internacional.  
 En este punto fue fundamental la opinión de Fanny Howard como Coordinadora del 
proyecto, quien hizo un balance general de la experiencia vivida por CORALINA, durante 
el tiempo que lleva en desarrollo la propuesta. Teniendo en cuenta que todavía no existen 
documentos finales o a modo de conclusión, que hagan referencia al tema tratado en este 
aparte del trabajo (Santos 2014b).     
En primera instancia, resulta inconveniente establecer expectativas demasiado altas 
con respecto a la cooperación recibida por parte del organismo internacional, puesto que, en 
algunos aspectos puede que la colaboración no se despliegue con la intensidad esperada. 
Situación que se puede percibir como incumplimiento de promesas y pérdida de confianza 
en la entidad de donde proviene la ayuda.      
En relación a temas financieros, es importante desarrollar planes alternos o de 
contingencia, que se puedan aplicar en caso de que los procedimientos aplicados en primera 
instancia no produzcan el resultado esperado.    
Igualmente,  es fundamental establecer y mantener buenas relaciones con todos los 
actores involucrados en el proceso, puesto que, de no ser así, se podría caer cualquier plan 
institucional.  
Por último, debe existir rigurosidad en los aspectos legales, puesto que, la firma de 
acuerdos o contratos debe hacerse con pleno conocimiento de las implicaciones que estos 
pueden tener para la entidad (Santos 2014b). 
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3.4  Buenas prácticas 
El trabajo de CORALINA en relación a la gestión de recursos internacionales con el fin de 
dar cumplimiento a los objetivos establecidos por el proyecto, se encuentra enmarcado por 
el desarrollo de prácticas institucionales favorables, que sustentan los logros alcanzados. 
Según Fanny Howard la calidad de las relaciones interinstitucionales desarrolladas 
por la Corporación a lo largo del proceso fue sobresaliente, puesto que, hasta el momento el 
trabajo se ha concentrado en crear lazos de confianza y mantener una comunicación fluida  
con los diferentes actores institucionales involucrados (Santos 2014b). Igualmente el 
comité interinstitucional de CORALINA, por medio de jornadas de capacitación, talleres y 
foros ha despertado el interés general por el logro de las metas ecológicas, sociales, 
económicas y culturales que persigue el proyecto. 
En cuanto a la comunicación con el BID, esta ha sido buena, amable y sin 
contratiempos. Desde el momento en que inició la ejecución del proyecto, se han efectuado 
más de cuatro misiones en cada año, para revisar las actividades y reforzar aspectos 
técnicos. Además de una comunicación semanal con el Banco para tratar temas asociados al 
desarrollo de cada uno de los componentes  (Santos 2014b). 
 Por su parte, el BID percibe un relacionamiento adecuado y fluido con la 
Corporación durante la ejecución del proyecto, puesto que, en ningún momento se ha roto 
la comunicación entre las instituciones así como la presentación de informes y resultados se 
ha efectuado sin contratiempos (Green 2013, págs. 3-32). 
En este punto es importante mencionar, que la relación fue mucho más fuerte en 
cuanto a la ayuda recibida durante el último año y medio, cuando se presentan los cambios 
al interior de CORALINA con respecto a su direccionamiento. Propiciando un ambiente de 
trabajo coordinado favorable para el proyecto. 
Durante el proceso la Corporación también logró reunir un equipo de profesionales 
y colaboradores comprometidos con la gestión del AMP, quienes en su mayoría provenían 
de la región, por lo que, su vinculación con los objetivos del proyecto fue alta. Según 
Elizabeth Taylor (Santos 2014a) ellos se apropiaron del AMP, por lo que, lo que sucediera 
en relación a ella era sentido y sufrido por el equipo, hecho que favoreció el logro de 
resultados a pesar de las limitaciones o contratiempos que se pudieran presentar. 
51 
 
   
Por otro lado, como parte de la gestión desarrollada por la entidad durante la 
ejecución del proyecto e inclusive previamente a su realización, los esfuerzos por traspasar 
las fronteras nacionales y despertar el interés de la comunidad internacional en los asuntos 
del AMP, represento un factor favorable (Santos 2014a).  
En este sentido, CORALINA logró crear el International Advisory Board, que reúne 
a profesionales internacionales interesados por intercambiar experiencias sobre el manejo 
de áreas marinas protegidas. El comité se reúne cada año y es de carácter ad honorem, para 
el año 2014 se reunirán nuevamente en San Andrés, durante el mes de julio. 
Según menciona el informe de gestión de CORALINA del año 2011, “La gestión 
pública de CORALINA bajo esta administración ha sido reconocida por organismos 
internacionales, que no sólo han invitado a funcionarios de la entidad a participar en 
eventos de capacitación fuera del país, sino también por aquellos organismos de 
cooperación internacional que han co-financiado proyectos de inversión” (CORALINA 
2012, pág. 3). 
Igualmente, consciente de las dificultades presupuestales, CORALINA se presenta 
activa en relación a la obtención de recursos internacionales por concepto de donaciones. 
Específicamente el programa Team Seaflower desarrollado durante el proyecto, busca 
conseguir recursos en Estados Unidos, visibilizando la problemática ambiental a la que se 
enfrenta el ecosistema marino del Archipiélago y resaltando la importancia de su 
conservación a nivel global. 
En relación al manejo de los recursos obtenidos de financiación, la gestión de la 
Corporación se destacó por su trasparencia y responsabilidad, en la medida en que no existe 
hasta el momento ningún indicio que pueda determinar corrupción, malos manejos o gastos 
innecesarios. 
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4. CONCLUSIONES 
 
El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina reúne diversidad de 
características a nivel geográfico, cultural y ambiental, que lo hace una región única en su 
tipo a nivel nacional. Poseedor de un inmenso territorio marino y pequeñas islas, la región 
insular concentra en la actualidad importantes esfuerzos a nivel económico y político, que 
buscan preservar su riqueza, potencializar sus capacidades, al tiempo que intentan aliviar 
los problemas sociales. En este sentido, el despliegue de mecanismos de cooperación 
internacional juega un papel importante, entorno a la promoción del desarrollo sostenible 
para la región. 
Puntualmente, el proyecto analizado a lo largo de esta investigación constituye un 
esfuerzo significativo asociado a la protección y conservación del medio ambiente marino y 
su Biodiversidad. La movilización de recursos financieros y técnicos suficientes para 
gestionar el área marina protegida, impacta positivamente los procesos de cambio y 
trasformación en relación al manejo efectivo del área. Así como permite la puesta en 
marcha de planes construidos con la comunidad, sobre los que se habían depositado las 
ilusiones y esperanzas de una mejor calidad de vida para quienes veían en los recursos 
marinos y costeros su principal fuente de ingresos.  
  A través de un enfoque multidimensional, el proyecto cumple parcialmente con los 
objetivos esperados en relación a la conservación y protección de la Biodiversidad, como 
un recurso estratégico para el desarrollo del país, y como parte de la una dimensión 
concreta del medio ambiente sobre la que se concentran intereses de carácter global.  
 Por su parte, la intervención del BID y FMAM ha potencializado los esfuerzos de la 
autoridad regional, en relación a su gestión pública y a la administración de los recursos 
naturales sobre los que tiene jurisdicción. Al tiempo que se legitima la posición de ambas 
instituciones como socios importantes para el país en el escenario multilateral, gracias al 
desarrollo de un trabajo conjunto de colaboración en diferentes niveles, en el que la 
búsqueda de soluciones oportunas y afectivas para enfrentar los problemas ha sido una 
constante.   
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Igualmente, las expectativas esperadas por BID en relación a la disminución de la 
pobreza y el impulso al desarrollo de la región, si bien no han sido cumplidas del todo, si 
muestran indicadores positivos asociados al número de personas de la comunidad 
vinculadas al desarrollo de fuentes de ingresos sostenibles en el AMP. Quienes con el 
tiempo se espera tengan un mayor empoderamiento y compenetración con estos 
mecanismos productivos, para que así el impacto en el bienestar de las familias sea aún 
mayor. 
De la misma manera, y conforme avanzaba la investigación, el proceso revela como 
diversidad de aspectos de tipo social, económico, político y cultural, confluyen y alteran la 
gestión ambiental en el Archipiélago y las estructuras biológicas que posee. Vinculando la 
participación de sociedad y la preservación de los valores ancestrales y culturales de la 
región con los objetivos de conservación. 
Por su parte, el proyecto sirve a otras áreas marinas protegidas del país y del mundo 
en las que se quieran aplicar mecanismos de manejo efectivo con recursos de cooperación 
internacional. Si bien es cierto que la realidad de cada país o región es diferente, los 
aciertos y desaciertos obtenidos como parte del proceso analizado a lo largo de esta 
investigación, permitirá a los interesados visualizar los retos a los que se enfrenta la gestión 
ambiental en estos lugares, así como una mejor puesta en marcha de las acciones 
implementadas. 
Respecto a los problemas persistentes a los que se enfrenta el AMP, se identificó 
que la financiación insuficiente todavía es una constante, puesto que, aun no existe una 
fuente de ingresos segura que pueda soportar las operaciones del área. En este punto, el 
componente de sostenibilidad financiera era crucial para poder garantizar la continuidad de 
las actividades desarrolladas por el proyecto a lo largo de los cinco años de su ejecución. 
Por lo que es probable que cuando este finalice, se suspendan algunas iniciativas o se 
presenten periodos de tiempo indefinidos en los que las dinámicas entre CORALINA y la 
comunidad pierdan ritmo, generando retrocesos en relación a los logros obtenidos.  
En este punto, es necesario que el AMP de Seaflower se vincule formalmente al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas -SINAP, para que de esta manera se asignen recursos 
del presupuesto nacional que serían destinados exclusivamente para el manejo del área.  
54 
 
Igualmente la falta de voluntad política por parte de algunas autoridades locales, 
debe ser superada para que haya un avance efectivo de la gestión ambiental en el 
Archipiélago. La región debe ser concebida por sus mandatarios y líderes políticos de una 
manera distinta, puesto que, no se puede pensar que las islas y sus ecosistemas continúen  
resistiendo las fuertes presiones ambientales a la que actualmente se enfrentan. 
Especialmente cuando la base sobre la que se sustentan todas las actividades económicas y 
productivas del Archipiélago se deriva de los recursos naturales y ecosistémicos que posee, 
por lo que, este debería ser un tema prioritario en todos los ámbitos de la gestión 
gubernamental. 
Finalmente, se debe considerar la posibilidad de incluir con mayor fuerza en la 
agenda de cooperación internacional del país, el tema de la protección de la Biodiversidad 
en escenarios tan complejos y vulnerables como el descrito a lo largo de este trabajo. La 
necesidad de preservar adecuadamente lugares con una altísima Biodiversidad por medio 
de mecanismos e instrumentos financieros suficientes, debe llevar a la consecución de 
acciones concretas que potencialicen el trabajo desarrollado a nivel nacional.        
En relación al proceso investigativo, este concluyó de manera satisfactoria, puesto 
que, logró cumplir con los objetivos perseguidos por el mismo, en la medida en que, dio a 
conocer la importancia medioambiental del ecosistema marino en la región y sus amenazas, 
hizo una descripción detallada del proyecto de cooperación internacional estudiado, e 
identificó las buenas prácticas y las lecciones aprendidas resultantes de la implementación 
del proyecto. En este punto es importante mencionar, que los resultados obtenidos son 
parciales, puesto que, su elaboración se desarrolló previamente a la finalización del 
proyecto.  
 La colaboración de CORALINA fue clave para el desarrollo de la investigación, 
puesto que, la producción de informes y gran parte del material bibliográfico utilizado, fue 
obtenido por medio de la Corporación. Además se logró establecer comunicación con 
algunos de sus funcionarios y encargados del proyecto, quienes hablaron sobre su 
experiencia durante la ejecución del mismo.  
Por su parte, el BID se mostró más cauto con la información y solo permitió acceder 
a las publicaciones de su página web, que fueron útiles pero insuficientes para cumplir a 
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cabalidad con la totalidad de las expectativas planteadas por la investigación, 
principalmente en la parte de evaluación de resultados. También se estudiaron documentos 
del FMAM, pero en una menor proporción que los demás.   
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 ANEXOS 
Anexo 1. Mapa. Límites del Área Marina Protegida de Seaflower  
 
Fuente: (CORALINA 2010, pág. 62) 
 
 
 
 
 
 Anexo 2. Anotaciones sobre posible escenario de contaminación con la construcción 
del canal de Nicaragua y la explotación de petróleo en la región 
En el año 2001 Nicaragua presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya, 
una demanda contra Colombia, en la que pidió una nueva definición de los límites 
marítimos entre las dos naciones y reclamó por la soberanía de los territorios de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, y los cayos adyacentes. La diferencia fue resuelta el 
19 de Noviembre de 2012 por la CIJ, quien dictó la última sentencia en relación al caso, en 
la que Colombia mantuvo la soberanía sobre las islas y cayos, pero perdió 
aproximadamente unos 74.000 Km
2
 de área marina. 
 Por su parte, poco tiempo después de conocerse el fallo, el gobierno de Nicaragua 
informó a la opinión pública sus deseos de construir un canal Interoceánico que conectaría 
el Océano Pacifico con el Atlántico a través de Nicaragua, el cual tendría unas dimensiones 
superiores a las del actual Canal de Panamá. Así mismo, el desarrollo de proyectos para la 
explotación de hidrocarburos hacen parte de las nuevas intenciones del país 
centroamericano. Potencial que en años recientes Colombia también había pensado 
desarrollar, pero que suspendió por razones ambientales. Según June Marie Mow, Directora 
ejecutiva de la Fundación Providence “Nicaragua ha difundido ampliamente sus proyectos 
de largo aliento para la zona económica exclusiva que antes pertenecía a Colombia: pesca 
sin ningún tipo de control, explotación de hidrocarburos y construcción del canal 
interoceánico” (Mow 2013, párr. 6).  
El impacto medioambiental del escenario anteriormente descrito, resulta ser un 
aspecto de preocupación en la medida en que afectaría la conservación del ecosistema 
marino y su biodiversidad.  Los riesgos asociados a las actividades mineras son muy altos, 
así como los de la contaminación derivada por el paso de grandes embarcaciones por el 
lugar, en el caso de presentarse la construcción del canal. El riesgo está asociado 
principalmente al derrame accidental o deliberado de hidrocarburos y otro tipo de 
sustancias contenidas en los buques, situación que resulta perjudicial para el mantenimiento 
de la vida marina, especialmente en regiones insulares en las que la vulnerabilidad y 
 fragilidad de los ecosistemas es muy alta (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente [PNUMA] 2006, pág. 45).     
Debido a la gran interconectividad que existe entre las corrientes marinas, el 
derrame de sustancias contaminantes tiende a dispersarse rápidamente y es difícil de 
controlar. De la misma manera, el arrastre de especies exóticas producto del tráfico de 
barcos y buques representa una amenaza para la supervivencia de las especies nativas, al 
tratarse de especies invasoras que se reproducen rápidamente y se establecen en el sitio 
donde son introducidas modificando las formas de vida existentes, alterando la 
biodiversidad (Mancera, et al. 2013, párr. 7). 
Particularmente la exploración y explotación de hidrocarburos en la región es tal 
vez la situación más preocupante, en la medida en que todo el ciclo de producción petrolera 
representa importantes amenazas. Los impactos ambientales en el medio marino  
provocados por las etapas de exploración sísmica, perforación, producción y 
desmantelamiento específicamente son (Bravo 2007, pág. 55):  
- Desplazamiento de fauna por el ruido. 
- Muerte de peces. 
- Afectación de los acuíferos. 
- Pérdida de biodiversidad. 
- Generación de residuos y sustancias contaminantes. 
- Contaminación por accidentes de derrame. 
En la vida marina la contaminación por hidrocarburos tiene efectos ecológicos 
variados en el corto, mediano y largo plazo, dependiendo del tipo de sustancia vertida y su 
nivel de toxicidad. Igualmente, sus efectos pueden ser evidentes o menos aparentes, 
teniendo en cuenta el tipo de hábitat, la movilidad de las especies y el tipo de organismo 
que entra en contacto con la sustancia contaminante. Por ejemplo, las aves marinas 
presentan síntomas inmediatos graves de tipo respiratorio y térmico, provocando en la 
mayoría de los casos la muerte del animal, por sofocación e impregnación. 
Igualmente se pueden presentar alteraciones genéticas, bioquímicas o fisiológicas en 
diferentes poblaciones de especies, lo que modificaría su capacidad reproductiva y las 
interacciones establecidas con su entorno, afectando de forma indirecta las estructuras 
 ecosistémicas que soportan la biodiversidad en el mar. Según el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente de España “Las alteraciones de la biología de las 
poblaciones y sus consecuencias demográficas, en último término, desembocarán en 
cambios en la estructura de las comunidades ecológicas y, por lo tanto, en una alteración de 
la red de interrelaciones existentes” (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. Gobierno de España 2014, párr. 11). 
Teniendo en cuenta la singularidad en términos ambientales del territorio insular, un 
eventual derrame de hidrocarburos pondría en riesgo la diversidad biológica del lugar, 
afectando poblaciones de especies vulnerables y en vía de extinción, así como de especies 
comerciales claves para la economía del Archipiélago y ecosistemas representativos.  
De igual forma, en la actualidad la zona es reconocida como un lugar de 
características especiales tanto a nivel nacional como internacional, lo que ha requerido el 
despliegue de programas y proyectos ambientales de envergadura, los cuales verían 
mermados sus esfuerzos tras un evento de contaminación de tales magnitudes.  
Por lo tanto, resulta fundamental que se adelanten las negociaciones diplomáticas 
necesarias entre Colombia y Nicaragua, con el objetivo de garantizar el estatus ambiental y 
la integridad ecológica del Archipiélago. Es evidente que proyectos de desarrollo 
económico tan ambiciosos como la construcción del canal interoceánico y la explotación de 
petróleo en aguas del mar Caribe, representarían una fuente importante de ingresos y 
empleo para la población Nicaragüense. Sin embargo, con ello se estaría desconociendo el 
potencial del capital natural contenido en los ecosistemas marinos y costeros del lugar, los 
cuales representan beneficios a largo plazo, no solo a nivel local sino para la humanidad en 
general, gracias a su valor ecológico, científico, cultural y económico. Según Salvador Del 
Saz:  
No se debe olvidar que el objetivo último del desarrollo es el bienestar de las personas y éste está 
íntimamente relacionado con el medio ambiente. Si no se protege el medio ambiente y se permite el 
deterioro del mismo, no se puede alcanzar el bienestar humano. Las personas dependen de los 
recursos naturales para satisfacer sus necesidades básicas de alimentos, agua, energía y vivienda. 
Cuando los recursos se deterioran, los medios de vida se ven amenazados (Del Saz 2008, pág. 45). 
  
En este sentido, las iniciativas de envergadura, relacionadas con la conservación y 
protección del ecosistema marino en el Archipiélago, constituyen instrumentos claves en la 
 lucha por la defensa del territorio y su integridad ambiental, ante un posible escenario de 
contaminación producto de la explotación petrolera y la construcción del canal de 
Nicaragua.            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anexo 3. Figura. Reserva de la Biosfera SeaFlower  
 
Fuente: (Franco Vidal 2007, pág. 24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anexo 4. Tabla. Actividades por componentes del proyecto 
COMPONENTE ACTIVIDADES A FINANCIAR 
Manejo Adaptativo 
 
1. Demarcar y ampliar las zonas en los tres sectores (Centro, 
Sur, Norte) 
2. Definir los detalles de la política y marco normativo del 
AMP. 
3. Garantizar el cumplimiento y aplicación de las normas por 
medio de acuerdos formales y programas de colaboración 
entre la comunidad y las autoridades.  
4. Aplicación y revisión de los manuales operativos del AMP. 
5. Recuperar las estructuras participativas entre CORALINA y 
los demás interesados. 
6. Ejecutar los programas de manejo adaptativo: solución de 
conflictos, gestión de desastres, investigación.  
7. Capacitación a funcionarios, instituciones, usuarios y 
comunidad en general entorno al manejo, la administración, 
vigilancia y cumplimiento de normas en el AMP.  
Cofinanciamiento - CORALINA: a cargo del desarrollo de las actividades de 
gestión ambiental.  
- Socios del proyecto:  
Armada Nacional. 
Secretaría de Agricultura y pesca. 
Parques Nacionales Naturales de Colombia. 
Fundación OMACHA. 
Sostenibilidad 
Financiera 
1. Implementación de un mecanismo financiero de cobro por 
la entrada al AMP. 
2. Aplicación de un sistema de licencias de operación para los 
usuarios de los ecosistemas marinos. 
3. Diseño de un proyecto de cobro por servicios ambientales, 
con posibilidad de ser aplicado en el AMP. 
4. Creación de un fondo fiduciario en donde se depositen los 
aportes y donaciones recibidas. 
5. Evaluación de factibilidad sobre mecanismos financieros 
secundarios. 
6. Capacitación a los interesados sobre información relevante 
relacionada con el componente. 
Cofinanciamiento - Apoyo al programa  Amigos de Seaflower. 
- Fuentes de recursos financieros para Parques Nacionales. 
- Capacitación y apoyo a los programas de pagos por 
servicios ambientales. 
- Programas educativos para toda la comunidad. 
Medios de vida 
alternativos 
1. Generación de capacidades en el sector privado para la 
generación de medios de vida alternativos relacionados con 
 el turismo, algas marinas y cría de iguanas. 
2. Mejorar los medios de vida existente y el fortalecimiento de 
las cooperativas.  
3. Programas de apoyo comunitario que promuevan la 
participación de la comunidad en el manejo del AMP. 
4. Capacitación en el manejo de capacidades administrativas y 
de negocios. 
Cofinanciamiento - CORALINA promoverá proyectos de asistencia a las Pymes 
y programas educativos para la población local con el fin de 
mitigar los efectos de sus actividades económicas sobre los 
ecosistemas costeros.  
- El Banco por medio del FOMIN promoverá el desarrollo de 
capacidades locales asociadas a la implementación de 
medios de vida alternativos y sostenibles, por medio del 
desembolso de US$1.02 millones.       
Seguimiento y 
análisis del Área 
Marina Protegida 
(Evaluación de 
desempeño) 
1. Aplicación y fortalecimiento de protocolos científicos que 
apoyen el seguimiento y evaluación al estado de los 
ecosistemas estratégicos y especies claves.  
2. Seguimiento a los indicadores socioeconómicos. 
3. Uso de la herramienta de seguimiento a las áreas marinas 
protegidas suministrado por el FMAM. 
4. Capacitación y divulgación de información entre las partes 
interesadas. 
Cofinanciamiento - Seguimiento a los componentes biofísicos. 
- Seguimiento a la calidad del aire y el agua. 
- Gestión de información. 
- Seguimiento a los indicadores de pesca industrial y 
artesanal. 
- Capacitación a las comunidades. 
- Seguimiento a los indicadores marinos haciendo uso de 
herramientas que no impliquen tecnologías avanzadas.  
 
Fuente: Tabla elaborada por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de (BID 2010, 
págs. 5-8) 
 
 
 
 
 Anexo 5. Convenio sobre Diversidad Biológica 
El Convenio sobre la Diversidad Biológica es un acuerdo de gran alcance que en la 
actualidad ya ha sido ratificado por 177 países y por la Comunidad Europea. Esta 
participación casi universal de los Gobiernos, junto con su mandato amplio y el acceso a los 
recursos financieros, científicos y tecnológicos, han permitido que el Convenio empiece a 
transformar el enfoque de la comunidad internacional hacia la diversidad biológica. El 
Convenio insta a los países a actuar en las siguientes esferas: 
• Conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y protección y regeneración de 
poblaciones de especies dentro y fuera de sus hábitats naturales 
• Utilización sostenible de los recursos biológicos 
• Identificación y monitoreo de la diversidad biológica 
• Intercambio de información pertinente a la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica 
• Cooperación técnica y científica para satisfacer los objetivos del Convenio 
• Incentivos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica de 
modos económica y socialmente aceptables 
• Investigación y capacitación sobre identificación, conservación y utilización sostenible 
de la diversidad biológica 
• Educación pública para despertar la conciencia de la importancia de la diversidad 
biológica 
• Evaluación de impactos de proyectos propuestos que probablemente tendrían un influjo 
significativamente adverso en la diversidad biológica; 
• Acceso a los recursos genéticos y distribución justa y equitativa de los beneficios 
procedentes de su utilización 
• Transferencia de tecnología entre las Partes en el Convenio para promover la 
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica 
• Manipulación de la biotecnología para asegurar la transferencia, manipulación y usos 
seguros de organismos genéticamente modificados; 
 • Presentación de informes nacionales a la Conferencia de las Partes sobre la eficacia de 
las medidas adoptadas para aplicar el Convenio. 
Fuente: (PNUMA 2012, párr. 5)  
  
Fuente: (Green 2013, pág. 18). Traducción libre de la autora. 
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 Anexo 7. Entrevista realizada a Howard Fanny. Coordinadora General de Proyecto 
“Protección de la Biodiversidad en la región suroccidental del Caribe”, de la 
Corporación para el desarrollo sostenible del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina-CORALINA. 
 
1.  De manera muy general me gustaría me hablara un poco del proyecto 
 
El proyecto se encuentra enmarcado por unos antecedentes legales; en primer lugar bajo la 
declaración de Reserva de Biosfera del año 2000 cuando se inicia la consolidación del 
proceso de aéreas protegidas. Se presenta al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (MAVDT), la propuesta de creación de área marina protegida orientada al 
manejo sostenible y a la conservación y uso de los recursos marinos costeros. El MAVDT 
mediante resolución 107 de 2005 un área total de 65.000 km.  
La Meta era conservar, usar, y manejar los recursos costeros y marinos con la 
cooperación de la comunidad local usando un sistema de áreas protegidas el cual se ha 
dividido en zonas de uso múltiple y manejadas para reducir las amenazas humanas y 
proteger sitios importantes de para la biodiversidad marina. 
Los objetivos son: 
- Preservar la biodiversidad y permitir el funcionamiento de los ecosistemas en el largo 
plazo. 
- Promover prácticas amigables con el ambiente y actividades humanas que permitan el uso 
sostenible de los recursos marinos y costeros. 
- Promover una distribución equitativa de los beneficios económicos y sociales. 
- Identificar y promover nuevas alternativas de vida y aumento de ingresos de los usuarios 
afectados. 
- Reconocer y mantener la cultura isleña tradicional e incrementar el sentido de pertenencia 
territorial y cultural. 
- Mejorar la educación y cooperación inter-institucional fortaleciendo líderes y la 
participación comunitaria en el manejo del AMP 
 
 El AMP se divide en Secciones  
- Sección Sur: isla de San Andrés, los atolones de Alburquerque y Bolívar, aguas oceánicas. 
- Sección Centro: islas de Old Providence y Santa Catalina, aguas oceánicas. 
- Sección Norte: complejo arrecifal de Quitasueño y los atolones de Roncador y Serrana, 
aguas oceánicas. 
 
Tenemos unos componentes sobre los que se basa la estructura de manejo;  el de 
Manejo adaptativo se ha concentrado en la Zonificación y Demarcación, realizada la 
demarcación en la sección Norte del AMP en Serrana con 348.07 Km² y en Quitasueño con 
1558.63 km².  
En cuanto a las regulaciones está en proceso de actualización el Plan de Manejo 
Integrado además de la modificación del acuerdo 025 de 2005, además se han firmado 4 
convenios para apoyar control y vigilancia en el AMP. Se ha fortalecido el sistema de 
control y vigilancia con personal adicional de CORALINA capacitado en mecanismos para 
educar al público y aumentar el cumplimiento un total de 18 personas, incluyendo 11 
guardas y se está estableciendo el programa Team Seaflower.  
Se ha elaborado el Plan de Acción para la resolución de conflictos y de su programa 
de capacitación se han realizado 4 talleres y restan 4 por efectuarse. 
El Plan de gestión de desastres fue formulado, consultado y presentado para aprobación de 
las entidades competentes y se encuentra en implementación. 
En relación a Educación, Participación y Comunicación: Se viene implementando 
anualmente el Plan de acción de entrenamiento, educación, investigación, comunicación y 
extensión y además se han realizado reuniones con  los comités de la estructura 
administrativa y se planean 5 más para el resto del año.  
El componente de Sostenibilidad financiera poner en marcha los mecanismos 
financieros  de largo plazo con sus estructuras con el fin de generar los recaudos  para 
financiar el manejo del AMP con sus costos operativos, que se implementarán de manera 
gradual hasta la finalización del proyecto bajo los principios de transparencia y 
responsabilidad asegurando que los fondos generados se re-inviertan para la protección y 
conservación del MPA.  
 Se habían propuesto la implementación de mecanismos como el: Sistema de 
otorgamiento de licencias de operación y el estudio de factibilidad del Sistema de Pago por 
Servicios Ambientales (PSA), los cuales no resultaron viables. Por lo cual se actualizaron y 
replantearon estos mecanismos: Tarifa de Entrada Johnny Cay, Fondo Ambiental Insular, 
donaciones, Patrimonio sumergido, a la puesta en implementación la tarifa de entrada a 
otros parques regionales (Old Point) y en proyecto se encuentra lo respectivo a la bio-
prospección.  
Con respecto al componente de Alternativas de vida Sostenibles, ya se llevaron a 
cabo cuatro estudios de factibilidad de las alternativas de vida y restan tres que están en 
ejecución pesca deportiva para San Andrés y para Old Providence y Guianza en Turismo 
para jóvenes).  
Los proyectos pilotos de este componente se desarrollan por medio del proyecto de 
Regalías, denominado Fortalecimiento del Área Marina Protegida Seaflower. 
Con respecto a los programas de compatibilidad, se han implementado el de Guardas que se 
ha desarrollado desde el 2011, el año anterior se implementó el los pescadores y en este año 
se lleva a cabo con capturadores de cangrejo negro. 
Por ultimo en Monitoreo y Análisis, las principales actividades incluyen, medición 
de la efectividad del Manejo del AMP desde una perspectiva ecológica, monitoreos que se 
efectúan anualmente. Al mismo tiempo se finaliza la puesta en marcha del Sistema 
Integrado de Información del AMP cargando todos los archivos históricos más los actuales. 
En segundo lugar se finaliza la medición de la efectividad del manejo del AMP 
desde una perspectiva socioeconómica, administrativa y de gobernanza por medio de la 
encuesta socioeconómico, ya se hizo el análisis para la sección centro y se revisa la 
información de la sección sur. 
Finalmente está en proceso la contratación del profesional para medir la efectividad 
de la educación, participación y comunicación de las actividades del AMP. 
 
2. ¿Cómo ha sido la ejecución e implementación del proyecto hasta el momento? 
 
 Hemos tenido atrasos en algunas componentes y algunas actividades e indicadores 
planeados no se han logrado debido a que las circunstancias no lo han permitido.  
 
3. ¿Cómo fue la relación entre el BID y CORALINA durante el proceso? 
 
Buena. Hubo anualmente más de cuatro misiones y hay una comunicación semanal 
respecto a componentes, los temas financieros y el POA, entre otros. 
4. ¿A la fecha el proyecto se encuentra implementado en su totalidad? Si no, ¿qué hace 
falta?  
No, estamos en el último año del mismo. Hace falta una demarcación en la sección sur, 
elaborar las cartas náuticas del AMP, finalizar la actualización del Plan de Manejo 
Integrado, algunos talleres de resolución de conflictos, finalizar el sistema de información 
integrada en cuanto a los monitoreos, realizar reuniones finales con los comités, instalar la 
boya de monitoreo de cambio climático. 
 
5. ¿Cuáles crees que han sido las principales dificultades encontradas durante el proceso?  
 
Se perdieron como unos ocho meses al principio porque se tuvo al equipo a finales del año 
2010 y eso conllevó a que este  tiempo nos está haciendo falta en estos momentos es decir, 
ahora que estamos en el último año del proyecto. 
No se pudieron realizar algunas actividades de fortalecimiento por falta de voluntad 
política de otras instituciones. 
Cambios en la dirección de la Corporación y supervisión del proyecto que tuvo un 
periodo de adaptación que cambio de dirección actividades que ya se llevaban a cabo y que 
conllevó a la pérdida de tiempo en muchas ocasiones. 
Las instancias de gobierno nacional, local y de la Corporación no siempre están de 
acuerdo, a pesar de que son  GOBIERNO y eso hace que los actores negocien y lleguen a 
acuerdos con cada institución por aparte pero que algunas veces van en contravía de 
algunas normas instituciones. 
  
6. ¿Cuáles crees que han sido las lecciones aprendidas? 
 
Nunca confiarse de promesas de instituciones y organismos multilaterales 
En los aspectos financieros siempre hay que tener siempre planes B y C 
Hay que mantener buenas relaciones con los actores porque ellos pueden hacer que 
se derrumbe cualquier plan institucional 
Dejar claras las reglas de juego antes de firmar documentos. Entender las minucias 
de cada documento antes de tomar decisiones. 
 
7. ¿Cuáles crees que han sido las buenas prácticas aplicadas? 
 
Trabajar en convenio con instituciones y organizaciones manteniendo las relaciones no solo 
en la parte académica sino en la parte emocional.  
Relación permanente de comunicación y apoyo por parte del personal del BID 
especialmente en los últimos dos años y medio, cuando hubo cambios en el BID también. 
 
8. ¿Consideras que el proyecto cumplió con los objetivos planteados? 
 
La mayoría pero no todos hasta ahora, porque hubo cambios en circunstancias políticas con 
las que se venía trabajando en la Corporación, por lo cual algunos relaciones con la 
sostenibilidad financiera del componente 2 no se darán. 
 
9. ¿Cuál consideras ha sido el impacto real del proyecto en la región? 
 
Ha aportado empleos y grandes aspectos en la capacitación tanto para los actores primarios 
como para los miembros del equipo en la región. 
 Creo que los impactos no se verán sino unos años después se relacionan más bien 
con las lecciones aprendidas. 
Mejoramiento del uso de la información ambiental (monitoreo) de CORALINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anexo 8. Entrevista realizada a  Taylor Jay, Elizabeth. Directora de asuntos Marinos, 
Costeros y Recursos Acuáticos. Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
 
1. ¿Cuál crees que ha sido el impacto del proyecto en la región? 
 
Para mí es muy difícil en este momento decir cuál ha sido el impacto del proyecto, pero si 
podría hablar de los impactos esperados del proyecto que fue cuando yo estuve en 
CORALINA, cuando se formuló el proyecto, las expectativas que se tenían de realmente 
generar un proceso de cambio que condujera al manejo efectivo del AMP.  
Básicamente el proyecto se genera frente a la necesidad de implementar un AMP 
que se construye con las comunidades,  a partir de un proceso de más de cinco años,  
incluso  podría decir fueron siete años realmente, puesto que, antes del primer proyecto con 
desarrollado con el GEF, existió un proyecto con Unión Europea.  
Ese proyecto buscaba resolver conflictos para el manejo de los recursos costeros y 
marinos,  y se trabajó en varios archipiélagos del mundo incluyendo el de Galápagos y el de 
San Andrés. Ese fue el nacimiento de esta iniciativa del AMP, a finales de los 90 en el 97 
encontrábamos que se estaban generado muchos conflicto, principalmente por la 
superposición de actividades que se estaban haciendo en el mar. Para este momento el 
régimen de acceso abierto que se venía manejando ancestralmente ya no estaba teniendo el 
mismo impacto sobre la vida de las comunidades y sobre las actividades productivas que se 
estaban haciendo en la parte marina. Entonces a partir de ese proyecto se logró generar 
unos procesos de relacionamiento con los diferentes actores, con el fin de hablar un 
lenguaje común con respecto al manejo del área y las metas de conservación.  
En este momento surge la idea de cómo hacer para conservar los ricos recursos de la 
biodiversidad y que al mismo tiempo la gente pudiera tener calidad de vida e ingresos 
económicos. Y tras una investigación acerca de las estrategias que a nivel mundial se 
habían implementado, en países como; Australia, los cayos de la florida, islas tan pequeñas 
como gran caimán, finalmente con  las mismas comunidades y los actores surgió la idea de 
crear un sistema de uso múltiple en el Archipilego.  De esta manera nace el primer proyecto 
 GEF en el año 99 hasta el 2005, con el que se logró la declaratoria del área marina 
protegida.  
Sin embargo en el momento en que se dio la declaratoria del área se finalizó 
financiación internacional, por lo que fue necesario buscar nuevas fuentes de recursos, 
teniendo en cuenta que el país todavía no tiene instrumentos económicos diseñados para 
financiar actividades dentro de la parte marina. Esta todo el esquema financiero para las 
autoridades ambientales pero no es suficiente.  
En este orden de ideas el BID decidió apoyar la iniciativa para lograr unos recursos 
y convencer al gobierno nacional para que los recurso que venían al país del GEF, fueran 
invertidos en el AMP. Finalmente en el año 2007 se otorgó la financiación con recursos del 
GEF para el desarrollo del  gran proyecto. Y a partir de este momento empiezan los 
trámites formales para hacer realidad el proyecto de cooperación internacional en la región 
insular.   
 
2. ¿El proyecto cumplió con los objetivos propuestos? 
 
Ese es uno de los proyectos más prometedores en los que eh trabajado, como proyecto y 
como sueño. Tiene cuatro componentes, el primer componente de manejo afectivo, porque, 
está demostrado en mundo que las áreas que no tienen un manejo afectivo tienen una 
tendencia a fracasar. Antes del año 2000 habían 1700 áreas marinas en el mundo, hoy hay 
casi 7000, eso da cuenta como en la última década y media el tema de las áreas marinas 
protegidas ha cobrado una importancia significativa a nivel global.  
 
3. ¿En Colombia es la Primera?  
 
Es la primera en su tipo que se creó, puesto que, el concepto que había de área protegida en 
el país era una zona intangible donde no se podía tocar y ni extraer nada, que corresponde a 
las estructuras de los parques nacionales. Pero esta es una estructura que permite la 
conservación pero también permite que valores ancestrales y culturales se puedan mantener 
dentro del área y con eso se alcanzan los objetivos de conservación de los recursos 
 naturales. Es una apuesta con la gente realmente para el área funcione, puesto que,  si no 
hay una vinculación humana total, todo lo planeado no sirve de nada.  
En ese sentido, todo el tema de manejo efectivo era crucial, sobre todo el tema de 
control y vigilancia, teniendo en cuenta que el número de turistas que anualmente ingresa a 
San Andrés es un indicador en crecimiento. Por lo que el manejo efectivo permite nivelar 
cargas con respecto a todas las actividades que se desarrollan a nivel marino, teniendo en 
cuenta que existe una fuerte tendencia al desorden sino se implementan los mecanismos de 
control y vigilancia adecuados, además en la actualidad hay casi el doble de la gente que 
había cuando planificamos el área,  lo que resulta ser una consideración importante. 
 El segundo componente era el de Sostenibilidad Financiera, y se justifica en que 
ese es la raíz sobre la cual se tiene que soportar toda la operación del área. Entonces se 
pensó en varios instrumentos financieros principales y otros secundarios. De los de primer 
nivel, el ideal era que hubiera la forma de que parte de la tasa de infraestructura pública 
turística que hoy está recaudando la gobernación, fuera destinada en un porcentaje 
importante para la protección de los recursos naturales. Sin embargo, en la actualidad el 
nivel de inversión proveniente a dicho concepto es muy bajo.  
En este sentido, no se puede continuar pensando que la isla este en la capacidad de 
resistir toda la carga con respecto a infraestructura, turismo y demás, sin que haya una 
inversión en el tema ambiental.  
Al respecto, no ha habido mucha voluntad política para que eso ocurra y todavía no 
hay un entendimiento de que los recursos son ilimitados por parte de las autoridades 
departamentales, a pesar de que la comunidad lo tiene muy claro. 
  
4. ¿Crees que el gobierno central no ha priorizado el tema? 
 
El gobierno central ha desarrollado un trabajo importante en relación a los temas de la 
sostenibilidad. Tenemos un proyecto internacional con la iniciativa de arrecifes coralinos 
para buscar desarrollar mecanismo de sostenibilidad a nivel marino. Igualmente se está 
desarrollando un trabajo con Blue Finance.  
 El tema de la tasa es algo que se debe resolver a nivel departamental, el gobierno 
nacional no tiene ninguna injerencia, ya que,  es la ley especial del San Andrés. Por lo 
tanto, el gobierno no puede entrar a intervenir en ello, puede apoyar los esfuerzos y hacer 
análisis económicos entre otros, pero intervenir de manera directa no es posible.  
Considero que realmente falta es mucha voluntad política para hacer una inversión 
en el tema ambiental y poder con ello conservar esas áreas que son tan frágiles en el 
Archipiélago.  
Actualmente, el Ministerio de Ambiente está estudiando la posibilidad de incorpora 
el AMP al SINAP, para que de esta forma cuente con la opción de recibir la financiación 
que el área necesita. De lo contrario es muy difícil que el área se apropie de  recursos 
permanentes que ayuden a financiar su operación.  
 
Retomando el tema de los componentes del proyecto, el otro componente son las 
alternativas de vida sostenibles.  En este punto cuando CORALINA negocio el proyecto 
con el BID, ellos se comprometieron a aportar US$1.000.000, provenientes del FOMIN, los 
cuales iban a ser destinados a apoyar este componente.   
Sin embargo, durante la ejecución del proyecto llego un programa de la presidencia, 
que entregaba unos subsidios a la comunidad, entonces en el momento que el BID al  
realizar la evaluación considero había demasiada inversión en el tema de los pescadores, 
por lo que, decidió no otorgar los recursos.  
En consecuencia, ésta por finalizar el proyecto y a pesar de que se apropiaron 
recursos de otra fuente para apoyar ese componente,  el dinero llega de manera tardía en la 
ejecución del proyecto.  
En el tema de monitoreo y análisis con base comunitaria,  pretendía contar con 
todos los indicadores en diferentes niveles para apoyar el manejo del área, aspecto que no 
presenta mayores dificultades.  
Considero que los grandes componentes que iban a generar un cambio real en el 
Archipiélago eran el dos y tres y los demás podía fluir paralelamente.  
 
 5. ¿Cuáles crees fueron los principales aciertos durante la implementación del 
proyecto? 
 
Era fundamental contar con un equipo con talento humano local, comprometido, que 
tuviera apropiada el área y al que le doliera lo que pasara en ella. Aspecto que se logró y 
que en mi opinión es positivo para el tema del proyecto. 
Por su parte, la aplicación exitosa de las herramientas de relacionamiento y 
comunicación fluida y permanente con la comunidad, ha impactado positivamente la 
velocidad de la implementación del área. 
Igualmente, CORALINA logró generar un interés por el área, además creo la mesa 
de expertos internacionales de áreas marinas y conservación, que se reúnen cada año para 
tratar los temas del área. Eso fue algo interesante que se puede replicar en otras áreas 
protegidas del país. 
   
6. ¿Qué crees puede suceder ahora que acaba el proyecto? 
 
Posiblemente, ahora que acaba el proyecto van a pasar otros cinco o cuatro años en los que 
no existan recursos para implementar el área y eso puede frustrar totalmente a la 
comunidad.  Por eso el énfasis de los componentes de sostenibilidad, ya que, si la gente se 
vuelve más productiva no se esta tan preocupado en buscar recursos, teniendo en cuenta 
que ya existen fuentes de ingreso seguras, a partir de la alternativas que ya se generaron.  
 
7. ¿En relación al tema de Cooperación Internacional que puedes mencionar? 
  
Creo que Coralina se volvió muy exitosa en gestionar recursos internacionales. En la 
actualidad la entidad cuenta con experiencia suficiente como para llevar a cabo proyectos 
de cooperación con características similares.   
 
8. ¿Cómo crees que afecto el fallo de la haya los intereses del proyecto? 
  
EL fallo genero mucha frustración en la gente, puesto que, la comunidad afirma sentir que 
el trabajo desarrollado por años, asociado a la protección del territorio puede derrumbarse 
totalmente. Sin lugar a dudas dicha situación afecto la dinámica del proyecto y los procesos 
relacionados.  
  
   
  
